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Úvod 
 
Kultura hraje v životě každého člověka důležitou roli. Ať už se jí někdo věnuje 
v rámci své profese či je pouhým konzumentem. 
Na pozadí kulturního dění jednotlivých zemí stojí rozmanité organizace či osoby. 
Právě oni se musí podporovat ve svém snažení. Již několik let pracuji pro Městské 
kulturní středisko (dále jen „MěKS“) v Náměšti nad Oslavou, které je pořadatelem 
veškerého kultury ve městě. Tato práce se zaměřuje na nový rozsáhlejší projekt, který 
by měl být v budoucnu realizován. Mým úkolem je vypracování zmíněného projektu. 
Dalším problémem, na který se práce zaměřuje, je hledání možnosti financování tohoto 
projektu z grantů Evropské unie (dále jen „EU“), protože příspěvková organizace, které 
hodlám svůj projekt předložit, nemá dostatek finančních prostředků, aby byla schopna 
své aktivity plně hradit. Ovšem zájem o kulturu a s ní spojené aktivity je velký. A to 
nejen v rámci města Náměště nad Oslavou, ale i o jeho okolí. Lze hovořit i o okresu či 
kraji. 
Cílem této bakalářské práce je tedy zpracování projektu a doporučení vhodného 
grantu EU, ze kterého by mohl být projekt částečně financován. Součástí je také ukázka 
vypracování žádostí podle kritérií zvoleného grantu. Jedná se o jakýsi návod pro 
organizaci, jak v daném případě postupovat. 
Od vstupu České republiky do EU letos uplynuly teprve 3 roky. Otevřela se nám 
možnost využívat řady výhod plynoucích z evropské integrace. Unie se již dávno 
nezaměřuje jen na volnější obchod či otevřenou ekonomiku, obrací se a nabízí pomoc 
v nejrůznějších oblastech života občanů všech evropských států.  
Grantů a iniciativ v rámci EU je celá řada, ale na kulturu se jich i přesto příliš 
nezaměřuje. Navíc získání financí není jednoduché, počet zájemců rok od roku narůstá. 
Samotný proces hodnocení žádostí je důkladný. Často se řeší otázky typu: V čem je 
jedinečný? Inovativní či originální? Jak přispěje k šíření kultury? Co přinese realizace 
právě tohoto festivalu? Hodně tedy záleží právě na kvalitě a myšlence předloženého 
projektu. 
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1. Charakteristika organizace 
 
Nejprve bych vás chtěla seznámit s příspěvkovou organizací, která je středem zájmu 
mé bakalářské práce. Sídlí sice v malém městě – Náměšti nad Oslavou, ovšem její 
význam roste a díky jejím aktivitám se daří šíření dobrého jména města. V první 
podkapitole zmíním význam samotného slova „příspěvková organizace“, poté bude 
následovat výčet finanční podpory, kterou se jí podařilo získat. 
 
Městské kulturní středisko 
 
MěKS v Náměšti nad Oslavou je příspěvkovou organizací, která je zřízena na dobu 
neurčitou. Statutárním orgánem je vedoucí MěKS. Jmenuje jej, odvolává a plat mu 
stanoví městská rada, která také plní funkci zřizovatele. Organizace zaměstnává jednu 
účetní; jednu pracovnici v informačním centru, i pracovnici v muzeu; o chod místní 
sokolovny a zařizování potřebných technických věcí pro nejrůznější akce a pořady se 
stará správce; nedílnou součástí organizace jsou také pracovnice ve výstavní síni. Přes 
léto využívá MěKS služby brigádnice.  
A nyní již mohu přistoupit k výkladu pojmu. 
 
 
1.1. Příspěvková organizace 
 
Příspěvková organizace je právnickou osobou, která není založena za účelem 
podnikání ani za účelem produkce zisku, uspokojuje konkrétní potřeby občanům, může 
ale nemusí být financována z veřejných rozpočtů. Výkon zřizovatelských nebo 
zakladatelských funkcí pro příspěvkové organizace zřízené organizačními složkami 
státu se řídí zákonem č.219/200 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování 
v právních vztazích. Zřizovatelem je tedy organizační složka státu, kraj nebo obec. 
Odlišnosti vyplývají právě z titulu zřizovatele a také z nakládání s majetkem. V mém 
případě se jedná o příspěvkovou organizaci zřízenou obcí, to znamená, že je nutný zápis 
do obchodního rejstříku (návrh na zápis se podává vždy do 15 dní ode dne, kdy 
organizace vznikla). Zřizovatel vydá zřizovací listinu, která musí obsahovat hlavní 
údaje o instituci, její hlavní činnosti (účel a tomu odpovídající předmět činnosti), 
označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace, dále 
 12  
vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává 
do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití. Důležitou součástí také bývá 
uvádění okruhů doplňkové činnosti. 
Vlastní hospodaření se potom řídí zákonem č.218/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů. Příspěvková organizace 
hospodaří s peněžními prostředky získanými vlastní činností (pro kterou byla zřízena) – 
v oborech hlavních i doplňkových aktivit - a s peněžními prostředky přijatými 
z rozpočtu svého zřizovatele. Dále využívá dary, granty, dotace a další finanční pomoc 
jak z tuzemska, tak i ze zahraničí. Organizace hospodaří také s prostředky ze svých 
fondů: 
- rezervní fond 
- investiční fond 
- fond odměn 
- fond kulturních a sociálních potřeb. 
Pokud organizace vytváří ve své doplňkové činnosti zisk, může jej použít jen ve 
prospěch hlavní činnosti. Vše záleží na zřizovateli – ten jí totiž může povolit i jiné 
využití tohoto zdroje. Zůstatky peněžních fondů se po skončení roku převádějí do roku 
následujícího.(5), (6) 
 
MěKS předkládá 2x ročně městské radě k projednání a schválení plnění rozpočtu a 
účelnost vynaložených prostředků na základní činnost. 
Město pronajímá MěKS nemovitý majetek, který je ve vlastnictví města a slouží 
k zabezpečení činnosti organizace. Stejně tak je tomu v případě movitého majetku. 
Nemovitý majetek není oprávněno zcizit, zastavit a zatížit břemenem. Pronajmout ho 
může jen k jednorázovým akcím. K získání nemovitých věcí je nutný souhlas 
zřizovatele i v případě bezúplatných nabytí např. formou daru, odkazu… MěKS 
nezabezpečuje přímé opravy, rekonstrukce atd. těchto nemovitostí, pouze běžnou 
údržbu. U movitých věcí si musí vyžádat souhlas zřizovatele, ke zrušení či zcizení věcí 
v hodnotě vyšší než 10.000,-Kč. Může využít i majetek ve vlastnictví státu či jiných 
osob – na základě vztahů, které s vlastníkem uzavře město nebo samo MěKS. 
K uzavření smlouvy o výpůjčce, nájemní smlouvy či jiné smlouvy si musí vyžádat opět 
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souhlas zřizovatele, jedná – li se o nemovitosti nebo jejich části a smluvní vztah je 
uzavřen na dobu delší než 1 rok.  
Tímto bych uzavřela teoretičtější část a zaměřím se na konkrétní informace o této 
příspěvkové organizaci. 
 
 
1.2. Předmět podnikání, sortiment služeb 
 
Teď už tedy blíže k samotnému kulturnímu středisku. MěKS má plnit úkoly, které 
souvisejí s aktuálními událostmi ve městě a jeho potřebami. Jedná se o právnickou 
osobu nabývající samostatně práv a závazků v rozsahu určeném obecně platnými 
právními předpisy a zřizovací listinou. „Jeho posláním je poskytování kulturních služeb 
obyvatelům a návštěvníkům města, rozvíjení kulturních tradic a informační činnost“.  
1) zachovávat, rozvíjet a předávat kulturní dědictví – především prostřednictvím 
muzea, které nabízí stálou expozici fotografa Ondřeje Knolla a expozici 
Papírníkovy tiskárny. Muzeum má především archivovat dostupný materiál, 
sbírat další, provádět publikační činnost v místním regionálním tisku, 
vyhledávat a mapovat subjekty vlastnící z historického hlediska cenné 
předměty nebo soubory předmětů, realizovat besedy a přednášky o historii 
města a okolí, spolupracovat s odborníky, muzei, archivy, vést kroniku města 
apod. 
 
2)      realizovat a rozvíjet kulturu a kulturní služby dle potřeb města a občanů – 
sem patří různé kulturní akce, kterých MěKS nabízí na malé město opravdu 
dost. Ať už se jedná o různé výstavy – nejedná se jen o výstavy fotografů, 
malířů…ale i o to, dát tuto možnost i místním dvěma základním školám a 
mateřským. 
Koncerty – vážná hudba (vánoční, novoroční, komorní); folková a trampská 
hudba (Folkové prázdniny, Náměšťská placka), písničkáři (festival Hudební 
sklepy, Folkový špíz); dechová a cimbálová hudba. 
Divadla – velké oblibě se těší menší ochotnické hry.  
Plesy – jedná se o tradiční plesy i o jiné, které se příležitostně uskutečňují. 
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Kino a letní kino – MěKS se stále snaží udržet chod letního kina. 
Přednášky a besedy – zájem je celkem velký. 
Pořady pro děti – karnevaly, sportovní akce… 
Akce ve spolupráci – „Dvě školy z jednoho města“, Zámecký koncert, 
módní přehlídky… často se jedná o spolupráci s Domem dětí a mládeže 
v Náměšti, zámkem apod. 
Klubové pořady – komponované programy, které mají specifický okruh 
publika.   
                                                                                                                                                    
Mezi pravidelné a nejznámější akce patří:  
Náměšťská placka – festival trampských skupin ze všech koutů republiky, 
koná se každoročně v květnu.  
Concentus Moraviae – festival vysoké umělecké a společenské úrovně, 
který velice dobře zviditelňuje toto malé město.  
Čarodějnice – oblíbená akce především pro mladší ročníky.  
Anenská pouť – tradiční pouť, koná se vždy ke konci července.  
Oživený zámek – doprovodná kulturní akce v rámci Dnů evropského 
dědictví. Díky grantu od Fondu Vysočiny a pomoci dobrovolníků se každé 
září náměšťský zámek plní různými historickými postavami. 
Folkové prázdniny – multižánrový hudební festival. Koná se každoročně na 
konci července a po 8 dní mohou lidé poslouchat hudbu z nejrůznějších částí 
světa - tato akce má tedy nadnárodní charakter, pravidelnými účinkujícími 
jsou nejen Češi, ale i skupiny a písničkáři z Irska, Velké Británie, Belgie, 
Itálie, Francie apod. Kromě večerních koncertů festival nabízí i několik 
tvůrčích dílen.  
Tento festival je vysoce hodnocen i ze strany muzikologů a kritiků. V tomto 
případě je nutné zapojení i zahraniční spolupráce a dotací – jako například 
s Irským kulturním institutem, Visegradským fondem, Britskou radou apod. 
 
3) vnější prezentace města a spolupráce, informační činnost – MěKS vydává 
měsíčník Náměšťské listy. Dalším způsobem je provoz městského rozhlasu. 
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Hlavní složkou informační činnosti je provoz informačního centra, kde jsem 
svou praxi vykonávala.  
 
K dalším činnostem patří prezentace města na veletrzích cestovního ruchu, 
prostřednictvím významných kulturních akcích a jejich prezentací v tisku, k dispozici 
jsou také webové stránky… 
 
Do doplňkové hospodářské činnosti patří služby poskytované informačním centrem, 
jedná se o důležitou součást, protože jsou to takové služby nabízené obyvatelům, které 
ve městě nejsou nabízeny, dále jsou to tržby, které podporují hlavní činnost.. Nabízí 
vydavatelskou činnost – publikace o městě a blízkém okolí; audio nosiče; videokazety; 
reklamní činnost – měsíčník, rozhlas, možnost inzerce ve vývěsce, v měsíčníku; 
výletová služba; kopírování; návrhy plakátů; laminování; kroužkování; obchodní 
činnost; půjčovna kostýmů; provoz místní sokolovny; samozřejmostí je poskytování 
informací o městě, okolí, kulturních akcích apod. 
 
 
1.3. Přijatá finanční podpora 
 
MěKS samozřejmě nemůže hospodařit pouze s penězi, které získá od města, jak 
jsem již zmínila výše. Musí využívat pomoc zvenčí – prostřednictvím grantů, fondů či 
účelových dotací aj. To ovšem neznamená, že je jednoduché tuto finanční podporu 
získat. V případě níže uvedených účelových dotací se podmínky sice odvíjí od 
vzájemné domluvy, ale třeba u grantů je nezbytné splňovat podmínky, které jsou pevně 
dané. 
 
Účelové dotace 
Obecně jsou dotace zaměřeny pro potřeby obcí a měst, na podporu podnikání, 
vzdělávání a na činnosti vedoucí k rozvoji aktivit občanů a občanských sdružení 
v obcích a městech. 
V případě MěKS šlo především o dotace od zahraničních kulturních institutů jiných 
evropských zemí na podporu festivalu Folkové prázdniny. Výhodou těchto dotací je to, 
že není nutné splňovat konkrétní podmínky. Instituty obvykle znají danou kulturní akci 
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a samotné kulturní středisko, které je pořadatelem. Vše je tedy založeno na individuální 
domluvě MěKS a příslušného institutu.  
Zde uvádím instituty, které nabídly spolupráci a finanční dotace, všechny uvedené 
instituty mají sídlo v Praze: 
1. Maďarské kulturní středisko  
2. Polský kulturní institut 
3. Italský kulturní institut 
4. Francouzský kulturní institut 
5. Španělské velvyslanectví 
6. British Council 
 
ad.1) Klade důraz na kulturní spolupráci zemí Visegrádské čtyřky a posilování 
myšlenky středoevropanství. Velká část programů je pořádána ve spolupráci s českými 
partnery – často mimo prostory střediska, v rámci nejrůznějších festivalů. Na své si 
přijdou milovníci filmového umění, kteří mohou navštívit některou z pravidelných 
projekcí či každoroční přehlídku současné filmové tvorby Střední Evropy. (20) 
ad.2) Tato instituce je podřízená a financovaná Ministerstvem zahraničních věcí 
Polské republiky. Institut sídlí v Praze, ale snaží se být přítomen na celém území České 
republiky tím, že spolupracuje s nejrůznějšími kulturními institucemi. Vítá veškeré 
nabídky českých partnerů na společné pořádání akcí, prezentujících polskou kulturu a 
vědu v České republice. Hlavním cílem je propagace a šíření znalostí o polské kultuře a 
poskytování informací o Polsku. (16) 
ad.3) Ve spolupráci s Italským velvyslanectvím v Praze podporuje kulturní vztahy a 
výměny mezi Itálií a Českou republikou a šíří italskou kulturu a italský jazyk na českém 
území. Zároveň také participuje na návrzích a organizuje projekty, které jsou zaměřené 
na poznání italské kultury a reálií, jedná se např. o výměnné stáže profesorů a badatelů, 
vyřizování studijních stipendií udílených českou vládou italským občanům a zápisy na 
univerzity. (13) 
ad.4) Plní dvě základní funkce - šířit francouzský jazyk a kulturu v rozmanitých 
podobách s důrazem na moderní vývoj; podílet se v rámci projektů spolupráce na 
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kulturním životě hostitelské země. V Praze v České republice je tento záměr naplňován 
prostřednictvím tří okruhů činnosti, kde Francouzský institut plní roli jazykového a 
kulturního centra, umělecké a kulturní platformy (hudba, tanec, divadlo, výtvarné 
umění, literatura, film…) a centra kulturního života a setkávání. (14) 
ad.5) Velvyslanectví se sídlem v Praze má na starosti stejně jako předchozí instituty 
zprostředkovávání a podporu spolupráce mezi Španělskem a ČR. Podílí se na šíření 
bližšího poznání španělské kultury, stejně tak podporuje výstavy, festivaly a další akce, 
které se nějakým způsobem týkají jejich země.  
 
ad.6) „Britská rada“, mezinárodní organizace, jež podporuje vzdělávání a kulturní 
vztahy. Snaží se vybudovat prosperující vztahy mezi Británií a příslušnou zemí, kde má 
sídlo. V České republice šíří povědomí o britské kultuře a umění; podporuje vědu, 
nabízí studium angličtiny v ČR stejně jako možnost pobytu přímo ve Velké Británii + 
přípravu ke státním zkouškám z tohoto jazyka; podporuje nejrůznější projekty, 
festivaly, tvůrčí dílny, semináře. Pomáhá s rozvojem a propagací všech druhů tvůrčích 
činností.(9) 
 
Granty 
Pro získání grantů musí žadatel splňovat stanovené podmínky. I to hned neznamená, 
že finance žadatel získá. O uznání rozhodují určité orgány, které se liší podle grantů. 
MěKS bylo v roce 2006 úspěšné při žádosti o tyto granty: 
1.  Ministerstvo kultury ČR 
2.  Visegradský fond 
3.  Fond Vysočiny 
4.  Irský kulturní institut 
Ad.1) Je ústředním orgánem státní správy pro: umění, kulturně výchovnou činnost, 
kulturní památky, pro věci církví a náboženských společností, pro věci tisku, včetně 
vydávání neperiodického tisku a jiných informačních prostředků, pro přípravu návrhů 
zákonů a jiných právních předpisů pro oblast rozhlasového a televizního vysílání, pro 
provádění autorského zákona, pro výrobu a obchod v oblasti kultury. (18) 
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Ad.2) Podporuje rozvoj užší spolupráce mezi Českou republikou, Maďarskem, 
Polskem a Slovenskem, posilování vzájemných vazeb mezi těmito státy a jejich 
integraci do EU. Patří sem regionální spolupráce mezi Visegrádskými zeměmi 
rozvíjením především čtyřstranných kulturních, vědeckých, výzkumných, vzdělávacích 
projektů, výměna mladých lidí a přeshraniční spolupráce. (10) 
 
Ad.3) Byl zřízen usnesením zastupitelstva kraje v roce 2002 a představuje nástroj k 
realizaci regionální politiky v rámci schváleného Programu rozvoje kraje Vysočina. 
Fond soustřeďuje část rozvojových prostředků, které kraj poskytuje různým subjektům 
na základě pravidel a v souladu se schválenými prioritami. Jeho prostřednictvím 
podporuje kraj Vysočina řadu regionálních aktivit v nejrůznějších oblastech. (17) 
MěKS využila program Fondu s názvem Regionální kultura V., který podporuje 
kulturní akce v oblasti neprofesionálního umění se zaměřením na tradiční českou 
hudebnost, slovesné obory, divadelní tvořivost, výtvarnou, fotografickou a filmovou 
tvorbu, taneční umění apod..  
 
Ad.4) Neboli „Culture Ireland/ Cultúr Éireann“, tento institut má sídlo v Dublinu. 
Byl zřízen roku 2005 irskou vládou, spadá pod irské Ministerstvo umění, sportu a 
turismu. Podporuje irské umělce a kulturu – divadlo, literaturu, hudbu, tanec, operu a 
film. To vše v nejrůznějších zemích světa. Nebylo snadné získat tuto podporu. 
Potřebovali mít jistotu, že jdou jejich peníze opravdu tam, kam bylo ujednáno.(11) 
 
Poslední skupinu tvoří: 
Dary 
Do této skupiny patří finance od nejrůznějších komerčních subjektů – podniky, 
společnosti, které chtějí podporovat kulturu. Nejčastěji poskytují přímo finanční 
prostředky především na letní hudební festival Folkové prázdniny, Oživený zámek, 
Zámecký koncert.  
Společnost ČEZ se stala hlavním partnerem festivalu Folkové prázdniny. Po 
dohodě, že bude MěKS formou reklamy propagovat tuto společnost, ČEZ slíbila 
peněžitý obnos.  
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1.4. Hospodaření MěKS za rok 2006 
 
Celkový výsledek hospodaření za předchozí kalendářní rok vypadal následovně. 
 
 
Hospodářská činnost 
 
Spotřeba materiálu 139 079,58 
Spotřeba energie 85 907,56 
Nákupní ceny zboží 88 321,17 
Opravy 9 138,00 
Ostatní služby 271 323,59 
Mzdové náklady 49 785,00 
Zákonné pojištění 17 425,00 
Odpis nedobytné pohledávky 2 500,00 
Manka a škody 790,84 
Jiné ostatní náklady 11 858,11 
Odpisy HIM 4 778,00  
Daň z příjmů z běžné činnosti 229 680,00 
Dodatečné odvody daně z příjmu 260,00 
Náklady celkem 910 846,85 
Tržby 273 672,98 
Tržba ze služeb 1 286 735,40 
Tržby za zboží 226 285,64 
Aktivace zboží 140 956,10 
Jiné ostatní výnosy 19 656,31 
Provozní dotace 100 000,00 
Výnosy celkem 2 047 306,43 
Tabulka 1 - Hospodářská činnost MěKS 
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Kulturní činnosti 
 
V případě samotných kulturních akcí, vypadá výsledek za rok 2006 takto.  
 
Spotřeba materiálu 861 941,46 
Spotřeba energie 36 800,00 
Cestovné 46 537.00 
Náklady na reprezentaci 185 044,00 
Ostatní služby          3 194 194,76 
Mzdové náklady 13 695,00 
Zákonné pojištění 4 793,00 
Kurzové ztráty 21 827,14 
Jiné ostatní náklady 21 317,92 
Náklady celkem 3 955 179,55 
   
Tržby 1 579 645,40 
Kurzový zisk 5,25 
Použití rezervního fondu 193 601,00 
Jiné ostatní výnosy 110 292,00 
Provozní dotace            500 000,00 
Výnosy celkem 2 383 543,75 
Tabulka 2 - Kulturní činnost MěKS 
 
 
Rozdíl tvoří částka – 1 571 635, 81. MěKS by ve své kulturní činnosti měla být 
vždy určitou částkou v mínusu. Tato ztráta je hrazena z rezervního fondu a příspěvku ze 
strany města Náměště nad Oslavou.  
Problémem ovšem je to, že podpora od jmenovaných institutů, kterou MěKS získalo 
za rok 2006 se již nemusí opakovat. Je nutné najít také jiné možnosti finanční podpory, 
protože samotná organizace samozřejmě nemá dostatek prostředků k financování. 
Nyní se však otevřela nová šance, kterou organizaci nabízím já – a tou je možnost 
podání žádosti o finanční příspěvek z fondů EU. Nové finance neumožní jen realizaci 
projektu, ale i příliv turistů do kraje Vysočina a s tím spojené zviditelnění města stejně 
jako zvýšení tržeb z cestovního ruchu. 
 
 21  
1.5. SWOT analýza 
 
Na základě poznatků o MěKS, které jsem získala především díky dlouholeté 
spolupráci s touto příspěvkovou organizací, uvádím SWOT analýzu, která je založená 
na zvažování vnitřních a vnějších faktorů organizace. 
 
Silné stránky 
 
- pracovní klima (dobrá komunikace na pracovišti, informovanost, vztah 
k zákazníkům i turistům) 
- dobré vztahy a spolupráce s kulturními organizacemi v Evropě (vzájemná 
podpora kulturních projektů) 
- kulturní památky, velké množství zajímavých aktivit spojených s hudbou, 
uměním 
- spolupracovníci ochotní podílet se na přípravě akcí za zanedbatelný honorář  
 
Slabé stránky 
 
- slabá propagace (není tím myšleno jen samotné MěKS, ale i akce, které pořádá) 
- nedostatečná znalost cizích jazyků (při styku s turisty a návštěvníky ze zahraničí, 
při jednání se zahraničím chybí dostatek jazykově vybavených pracovníků) 
- umístění organizace v malém městě  
- nevyhovující prostory pro pořádání koncertů (jejich velikost, v některých 
případech také špatný stav, přitom není dostatek financí pro jejich opravu) 
 
Příležitosti 
 
- větší orientace na zahraniční spolupráci (upevňování vztahů s partnery 
v zahraničí) 
- rozvíjení kulturních aktivit na evropské úrovni  
- využití grantů EU, které by mohly financovat nové projekty 
- zlepšení a rozšíření poskytovaných služeb prostřednictvím informačního centra 
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Ohrožení 
 
- konkurence větších měst a jejich kulturních aktivit (především se jedná o 
blízkost měst jako je Brno nebo Třebíč) 
- zamítnutí žádosti o finanční podporu z některých fondů 
- úbytek zájmu lidí o pořádané akce (obyvatelé města rychle stárnou – ztrácí 
zájem o kulturní dění; kvůli malé propagaci akcí se proto v budoucnu nemusí 
povést přilákat větší množství lidí z okolí či dokonce ze zahraničí) 
- změny v legislativě (zákony týkající se neziskového sektoru, daní apod.)  
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2. Teoretická východiska 
 
Tato kapitola je nezbytná pro část, která za ní následuje. Chtěla bych zde zmínit 
pojem „projektový management“, protože právě projekt je nedílnou součástí situace, 
kdy vytváříme nový projekt.  
V podkapitole přiblížím nejen samotný pojem „projektový management“, ale hlavně 
jednotlivé části, na které se dělí. 
 
 
2.1. Projektový management 
 
„Vznikl překladem anglického výrazu „Project Management“, je chápán především 
jako filozofie přístupu k řízení projektu s jasně stanoveným cílem, který musí být 
dosažen v požadovaném čase, nákladech a kvalitě. Zabezpečuje realizaci jedinečných, 
neopakovatelných, časově a zdrojově limitovaných procesů, které vedou k dosažení 
předem stanovených cílů.“ (2, str.13) 
 
2.1.1. Pojem „projekt“ 
 
Projekt je pracovní proces směřující k dosažení stanovených cílů. Během tohoto 
procesu prochází projekt mnoha etapami a fázemi. Tak, jak se tyto etapy mění, mění se i 
úkoly, organizace a zdroje, které se na projektu podílejí. Počátek projektu je určen: 
- jasně stanovenými konkrétními cíli 
- definovanou strategií vedoucí k dosažení stanovených cílů 
- stanovenými termíny zahájení a ukončení 
- omezenými zdroji a náklady 
- specifikací přínosů jeho realizace 
 
Spektrum projektů je velmi rozmanité. Kategoricky je dělíme na: 
1. Komplexní – unikátní, jedinečný, speciální organizační struktura, vysoké 
náklady, mnoho zdrojů apod. 
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2. Speciální – střednědobý, nižší rozsah činností, větší organizační jednotka, 
odpovídající zdroje a náklady apod. 
3. Jednoduchý – malý projekt, krátkodobý, jednoduchý cíl, několik málo 
činností apod. 
Projekty se dále liší i druhově, může se jednat o projekty: 
1. spojené s výstavbou – k dosažení cílů je nutná nová výstavba nebo 
rekonstrukce stávajících objektů 
2. výzkumné a vývojové – řešící inovace od 3. řádu výše 
3. technologické – zavádění nových technologií bez zásahu do staveb 
4. organizační – projekty změn určitých struktur nebo uspořádání významných 
akcí 
Než se dáme přímo na fáze projektu, musíme si říci, jaké máme vůbec zásady 
projektování, tedy jakási základní pravidla. Patří sem: cílovost – musíme přesně a jasně 
vědět, čeho máme projektem dosáhnout, známe konkrétní cíl. Někdy říkáme, že je cíl 
dán požadavky „trojimperativu“ (podle Rosenaua) – nároky na provedení, na časový 
plán a na rozpočtové náklady. Reálnost a účelnost – musíme ověřit reálnost dodávek, 
které mají být k danému termínu dle projektu použity. Pod pojmem účelnost rozumíme 
hloubku propracování projektu a jeho dokumentace. Systémový přístup – ten po nás 
vyžaduje, abychom se zabývali všemi prvky systému, všímali si jejich vzájemného 
působení. Pokud zapomeneme na nějaký prvek, může to mít neblahý vliv na výslednou 
efektivnost projektu. Postupné řešení – rozlišujeme 4 fáze – 1. situaci – sledujeme 
okolí, jaké máme podmínky. 2. kompozici – zajímá se o skladbu, uspořádání prvků. 3. 
dispozici – jedná se o rozmístění prvků daného systému v prostoru, zjistíme realizační 
dokumentace projektu. 4. realizaci – sem patří schvalovací řízení, samotná příprava 
realizace. Systematičnost – důležité je totiž vědět, že máme používat jednotný 
projektový postup, určitě uspořádaný – podle nějakých pravidel. Efektivnost – žádoucí 
jsou maximální efekty, minimalizovat se má spotřeba materiálu, energie, pracovních sil 
a také peněžních prostředků. 
Když chceme sestavit projekt, musíme také přirozeně znát jeho teoretický obsah. 
Zde ho přiblížím. 
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2.1.2. Projektování a jeho obsah 
 
Při práci na projektu vždy sledujeme logický sled, ptáme se na  
- příčiny (proč?) 
- způsob (jak?) 
- místo (odkud, kde, kam, kudy ?) 
- čas (kdy, odkdy, dokdy, jak dlouho ?) 
 
Na tyto otázky a celou strukturu bude lepší použít následující obrázek (3;str. 30). 
Zde je: 
 
Obrázek 1 - Sled, fáze, obsah projektování 
 
2.1.3. Jednotlivé fáze projektu 
 
Projektování je vždy logicky uspořádáno, na začátku se musíme ptát na příčiny, 
způsob, místo a čas. Projekt prochází jakýmsi životním cyklem, který můžeme rozdělit 
na 3 části. Zde je jejich bližší popis. 
 
Předinvestiční fáze 
 
Skládá se z 5 základních bodů: 
Situace (v čem je problém? Čeho chceme dosáhnout?) 
 
Zásada postupného řešení 
Zásada systematičnosti 
Příčina – proč, účel? 
    → kolik a co? 
Způsob – (kým, čím) jak? 
Zásada cílovosti
   ----------------------------------------------------------------------
Místo – kde, odkud, kudy, kam? 
   kde = plochy, budovy 
   odkud = vstupy do systému 
   kudy = tok informací a výroby,  
 manipulace s materiálem 
    kam = výstupy ze systému 
Zásada systémového 
přístupu 
Čas – kdy, odkdy, dokdy, jak dlouho? 
Harmonogramy 
Zásada efektivnosti
III. Dispozice 
IV. Realizace 
II. Kompozice 
I. Situace 
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1. Analýza požadavků a podmínek – na začátku stojí naše úvaha – co budeme 
řešit?, jaké jsou naše cíle? Často vytváříme tzv. strom cílů, který je hierarchicky 
uspořádán od základních menších cílů, které jsou důležitým základem pro cíle na 
vyšších úrovních. Zároveň jsou to cíle konzistentní, reálné a kvantifikovatelné. Po 
vyřešení a ujasnění si základních věcí přistupuje na řadu strategie. Zde bilancujeme nad 
dlouhodobými cíli organizace či firmy a dostupnými zdroji, které jsou k dispozici. Tyto 
úvahy působí jako filtr, díky kterému nám zůstane jen část vhodných projektů. Na řadě 
je ustanovení jakéhosi kmenového projektového týmu, v čele stojí budoucí dozor 
projektu, který zadává úkol připravit návrhy variant. 
 
2. Úvodní studie proveditelnosti (dále jen „ÚSP“) – na začátku této části stojí 
analýza poptávky, určujeme rovnovážné množství a rovnovážnou cenu. Pro podnik je 
důležitá výrobní kapacita (maximální schopnost podniku vyrábět a prodávat určité 
produkty za dané časové období. Objem produkce je další neopomenutelná část, jejím 
peněžním vyjádřením jsou výkony podniku. Při zamyšlení se přijdeme i na další faktory, 
které sem spadají – jako jsou zdrojová omezení, neboť nemůžeme plánovat a 
projektovat a nemít zdroje potřebné k realizaci. Proto musíme stanovit potřebné 
množství surovin, základního i pomocného materiálu, energie apod. Zjišťujeme tedy 
tyto údaje: přímý materiál; režijní materiál; paliva; elektrická energie; opravárenské a 
servisní firmy; dopravní podniky; ceny vodného a stočného; ceny za spoje a ostatní 
výrobní služby; náklady na nevýrobní služby.  
Co následuje po těchto vyčerpávajících bodech? Technické řešení projektu. Již 
podle názvu sem patří zmínit se o použité technice, organizaci provozu atd. Jelikož 
projekt vytváří tým, musíme si rozvrhnout strukturu pracovních sil. Prostřednictvím 
organizace závodu se pokusíme odhadnout režijní náklady. U velkých firem je 
zapotřebí rozdělit závod na nákladová střediska a podle toho potom určit, které služby a 
činnosti jsou důležité pro naše cíle. Režijní náklady tvoří odpisy investičního majetku; 
materiální náklady a služby (vodné a stočné, opravy a údržba, náklady na spoje apod.); 
osobní náklady (mzdy režijních dělníků, platy úředníků apod.); finanční náklady 
(pojistné majetku, silniční daně apod.). Pokud se jedná o postavení určité budovy, 
musíme zjistit potřebnou lokalitu a pozemek. Vše záleží na našich požadavcích na 
klimatické, vodohospodářské a jiné podmínky.  
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Nejdůležitější částí ÚSP je finanční a ekonomická analýza. Právě ta má z velké části 
říci, jak budeme dále rozhodovat o osudu projektu. Vždy sledujeme efektivnost a dopad 
na Cash Flow podniku. 
 
3. Metody výběru varianty – asi nejjednodušší a nejznámější je porovnání výhod a 
nevýhod. Každé naší variantě se vyhradí list papíru, do záhlaví napíšeme název projektu 
a také typ varianty (A, B, C…). Poté následuje stručný popis. Teď už nám nic nebrání 
varianty srovnat a vybrat tu nejvhodnější – popřípadě vybrat z více variant a vytvořit 
z nich jednu, závěrečnou. Tato metoda pomáhá i při hodnocení činitelů v rámci variant. 
Jsou to ti činitelé, které nelze vyjádřit finančně.  
Na závěr hodnotíme ekonomickou efektivnost investic, ten používáme, když 
dokážeme u každé varianty číselně vyjádřit tržby I náklady, z toho potom spočítáme 
zisk. Ty projekty, kde je stálý objem produkce a investice snižují vlastní náklady 
(racionalizační projekty), zisku dosáhneme úsporou nákladů. Důležité je nepořizovat 
nové investice v době nejvyšší konjunktury.  
 
Kompozice (složení z různých prvků). Výsledkem této fáze je konečně generální 
řešení, čímž potom končí předinvestiční fáze. 
 
4. Studie proveditelnosti – než opravdu dojde ke konci této fáze, musím ještě 
zmínit další pojmy, které sem patří. První je účel a zadání studie, kdy si vše musíme 
promyslet – jak k ní budeme vůbec přistupovat. Jaké budou zřejmě náklady apod.  
Potom následuje promyšlení obsahu studie proveditelnosti. Použiji popis, který je 
uvedený v (3, str. 57), studie proveditelnosti má totiž mezinárodně ustálený obsah podle 
UNIDO: Rukověť přípravy průmyslových studií proveditelnosti. Obsah se dělí na 10 
následujících kapitol: 
I. Souhrnný přehled výsledků studie – sem patří základní informace a shrnutí 
všech ostatních kapitol 
II. Pozadí a historie návrhu projektu – vnější podmínky, které působí na daném 
území 
III. Kapacita trhu a závodu – jaký je výrobní program, poznatky o segmentaci 
trhu, konkurenci, silných a slabých stránkách společnosti, odhad výnosů 
z prodeje… 
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IV. Suroviny, materiál a výrobní vstupy – důraz je kladený na roztřídění 
výrobních vstupů, na rozdělení přímého materiálu podle požadované 
minimální doby krytí zásob 
V. Lokalita a pozemek – zvažování ceny půdy, vlastností pozemku, místních 
podmínek, vztahy veřejné politiky a soukromých zájmů 
VI. Technické řešení projektu – je zde stejně členění jako u ÚSP, zdůvodnění je 
ovšem hlubší 
VII. Organizace závodu a režijní náklady – rozdělení do středisek, kalkulace 
režijních nákladů 
VIII. Pracovní síly – struktura, poet, kvalifikace 
IX. Realizace projektu – s tím spojené náklady apod. 
X. Finanční a ekonomická analýza – musí být podrobnější než v ÚSP kvůli 
důkazu výhodnosti projektu 
 
5. Vyhodnocení návrhu projektu – musíme poznat naše východiska pro 
rozhodování. Na základě informací, jež máme k dispozici; problému, který je daný; 
faktorů, co vstupují jako ti, kteří ovlivňují rozhodování; varianty, které se nabízí.  
Konečně se dostávám k rozhodnutí o projektu. Pokud naše navrhované řešení 
vrcholový management schválí, přecházíme do investiční fáze. Toto neplatí pokud se 
jedná o projekt spojený s výstavbou, zde se předkládá souborné řešení projektu. Hlavní 
účastníci výstavby jsou: investor (financuje stavbu), projektant (oprávněný k projektové 
činnosti), dodavatel (dodává výrobky, služby, práce), vyšší dodavatel (zavazuje se 
k dodavatelskému engineeringu – kompletaci ostatních dodávek). Další popis nebudu 
uvádět, protože výstavba nespadá do mé bakalářské práce. 
Nyní přistoupíme k další fázi. 
 
Fáze investiční 
 
Spadá do fáze Dispozice. 
Na jejím začátku stojí  
1. Personální zajištění – je nutné jmenovat hlavního manažera projektu a členy 
týmu. Manažer projektu je velice zodpovědná pozice, on sám musí být několik osob 
zároveň – vedoucí, plánovač, organizátor, koordinátor, kontrolor, vyjednavač.  
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Členové týmu se odvíjí od potřeb a zaměření projektu. Vybírá je manažer projektu. 
Nemusí jít nutně o zaměstnance firmy, ale také o externisty. Počet členů by neměl být 
příliš velký, tím totiž zvyšujeme akceschopnost.  
 
2. Organizace projektového managementu – tu provádí vrcholový management, 
spočívá v zabezpečení celé řady věcí, např. se jedná o vytvoření vhodného 
organizačního prostředí, delegaci pravomocí a zodpovědností, určení pravidel vedení 
projektové administrativy, archivace dokumentů, pravidla komunikace top 
managementu s liniovými pracovníky apod.Nejčastěji používanými strukturami pro 
organizaci, jsou útvarová, projektová a maticová. Můžeme si je ukázat na následujících 
obrázcích. (3) 
 
 
Obrázek 2 - Modely organizačního uspořádání, 1.část 
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Obrázek 3 - Modely organizačního uspořádání, 2. část 
 
 
Útvarový projektový management je vhodný pro řízení jednoduchých projektů. 
Z odborového útvaru se vybere manažer projektu, má na starosti hlavně přípravu výroby 
a nových projektů. Zde je projektové řízení založeno na pracovních poradách se 
spolupracovníky, realizace projektu je řízena za pomoci liniových manažerů. Čistý 
projektový management je zase dobrý pro řízení menšího počtu rozsáhlých a 
dlouhodobých projektů. Obvykle je vyčleněno nezávislé oddělení projektového 
managementu, v něm je více projektových týmů. Výhodou i nevýhodou zároveň může 
být to, že členové týmů jsou po celou dobu trvání uvolněni ze svých obvyklých 
pracovních pozic a povinností. Maticový projektový management se soustřeďuje na 
středně velké a paralelně běžící projekty. Stručně řečeno, je jakousi kombinací 
předcházejících dvou modelů. Manažeři projektů definují úkoly – za vytvoření reálného 
plánu jejich plnění. Linioví manažeři dané plány schvalují. 
 
3. Plánovací proces – žádný projekt se samozřejmě neobejde bez plánů. Na počátku 
můžeme hovořit o stanovení určitých cílů a strategií. Především tedy zodpovězení 
otázek proč, co, jak.  
PMG 
Pr. A 
Pr. B 
Pr. C 
Střední 
manažer 
Funkcionální struktura 
Projektová struktura 
Maticová o. struktura 
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Projekt si musíme rozložit na menší prvky pomocí věcné dekompozice. Přitom tímto 
řešíme otázku co chceme, aby bylo uděláno. K tomu nám pomůže strom cílů (schéma 
úkolů, které vyvolávají další potřebu jiných nutných úkolů, až se dostaneme na samotný 
vrchol).  
Od věcné dekompozice odlišujeme organizační, která řeší naši otázku kdo se jak 
zapojí do práce na projektu. Také musíme rozdělit projektové role, funkce a další. 
S tímto bodem je velice úzce spjata zodpovědnost, kterou na sebe musí členové týmu 
brát. S ní se také delegují i odpovídající pravomoci.  
Nyní již víme, co chceme a také kdo nám bude s realizací našich plánů pomáhat. 
Určitě bude problém čas – časové plánování. Nutné je sestavení seznamu činností 
s požadavky na jejich logickou návaznost a určení času trvání činností. S tímto 
plánováním nám dokáže dobře pomoci metoda CPM (metoda kritické cesty, analyzuje 
kritický průběh činností v procesech) či PERT (obdoba CPM, ovšem nedokážeme 
dopředu specifikovat dobu trvání činností) – metody síťové analýzy. Nebudu je zde 
rozebírat, postačí vědomí, že slouží k vyřešení problému spojeného s časem, kdy si 
vytvoříme síťový graf. nevýhodou metody CPM je to, že nepočítá s omezenými zdroji 
(lidé, věcné zdroje…), přitom v realitě se s tímto nesetkáme. Od toho nám slouží plán 
zdrojů a nákladů. 
Protože plánů bude potřebných více, musím zmínit i plán rizik. Tato rizika mají dvě 
příčiny:  
a) předvídatelné a ocenitelné – rozsáhlost a komplexnost projektu, nesdílení 
společného cíle, nízká motivace apod. Musíme jim zabránit určitými preventivními 
opatřeními, či je alespoň snížit jak nejvíce to jde. 
b) neovlivnitelné – legislativa, technický pokrok a další. 
 
4. Detailní projektová dokumentace – ta završuje dokumentační přípravu projektu 
pro jeho realizaci. Zde už určitě musíme mít určený způsob financování projektu. 
Dokumentace musí být vypracována do podrobností s ohledem na překážky, které 
projekt mohou potkat.  
Hlavní manažer má na starosti návrh na výběr projektanta, dodavatelů výrobků, 
poradenských a jiných služeb, montážních prací apod. Se kterými uzavírá smlouvy. Po 
těchto základních záležitostech přichází na řadu plán nákupů.  
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V dnešní době se jen těžko něco plánuje a rozpočítává bez financí. Hovoříme buď 
jen o prostředcích z vlastních zdrojů, nebo se obracíme na příspěvky zvenčí – cizí 
zdroje (úvěry apod.). Nejčastější platby jsou dodavatelům. V souvislosti s placením 
rozlišujeme pevnou cenu (při jednoznačně stanovených pracích), pružná cena 
(dohodnutá cena se přepočítává vlivem inflace), hodinová sazba (pro malý rozsah 
prací), procentuální sazba (z celkových nákladů), denní sazba s provozními náklady. 
 
Realizace – konečně se k ní dostáváme. 
1. Realizace projektu – zahrnuje celou řadí dílčích složek. Musíme sledovat systém 
řízení realizace projektu. Pokud si hned nedokážeme představit, co přesně tento pojem 
obnáší, stručně se mohu zmínit, že do jeho obsahu patří: 
 a) kontrola: jak jsou dodržovány termíny, využívány zdroje a čerpány náklady 
apod. 
 b) informace:  zajištění sběru, identifikace, analýzy a vyhodnocení údajů o 
realizaci 
 c) usměrňování: soulad plánovaného a skutečného průběhu realizace 
 d) rozhodování: výběr té nejvhodnější varianty realizace prací na projektu 
 e) motivace: prostředí 
 f) administrativně – technické zabezpečení: výkazy, dokumentační práce. 
Nyní už máme vše rozběhnuté a my můžeme za pomoci pravidelných kontrol 
sledovat stav realizace projektu. Od věci nejsou také pravidelné porady týmu. 
2. Příprava provozu – před zahájením provozu podle projektu je potřebné získat 
schopné lidi, kteří projdou zaškolením. Podnik buď má své vlastní školící středisko, 
další možností je využití vlastních pracovníků, kteří již mají potřebné zkušenosti. 
Častou variantou je zaplacení příslušného kurzu. 
Provoz se při svém zahájení a prvních „krůčcích“ neobejde bez zásobování. 
Především jde o režijní a základní materiál, dodávky energie apod.  
Konečně přecházím na zkušební provoz a předání k využívání. Potvrzujeme jím, že 
je projekt opravdu životaschopný, splňuje všechny normy (ochrana zdraví, ekologie, 
bezpečnost).  Na závěr je nutné vypracovat protokol o zkušebním provozu a o převzetí 
objektu do užívání. 
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Tímto končí investiční fáze, je nepracnější a také nejdelší fází projektu. Nyní jsou 
zpracovány dispozice a projekt je realizován. 
Po všech zdlouhavých nezbytnostech popsaných výše tedy cesta končí třetí fází, a 
tou je: 
 
 
Fáze provozu a vyhodnocení 
 
Po dlouhé cestě dorážíme konečně do cíle – konce projektu. Nyní splňujeme 
podmínky přijetí (představme si tento ideální stav). Zároveň zde ale i vidíme chyby, 
kterých jsem se mohli dopustit kvůli tomu, že jsme si špatně formulovali zadání 
projektu, tomu se musíme vyvarovat. Důležité je sledovat, jak se projekt uchytí, jak 
bude přijat cílovou skupinou lidí, či firmou, organizací apod. Časem se může objevit 
potřeba inovace, rozšíření, hledání nových možností, příležitostí. V mém případě, kde je 
důležitou součástí také autorský zákon, je nutné, že se daný autor nemůže vzdát svých 
práv, musím na něj brát ohledy – prostřednictvím licenční smlouvy však může povolit 
šíření jeho díla, zároveň si takto i stanoví výši odměny apod.  
Do konečné fáze patří závěrečné vyhodnocení. Vypracovává se jednak závěrečná 
zpráva o dosažených výsledcích – buď zadavateli projektu, nebo zástupci vrcholového 
vedení. Kromě vyhodnocení obvykle obsahují nejrůznější přílohy a také prohlášení o 
tom, že jsou projektové práce ukončeny, nejsou nutné další finanční prostředky, 
zbývající dlužné částky budou uhrazeny ze speciálního fondu, v účtárně je známa osoba, 
jež má na starosti vyrovnání závazků a všechny osoby znají údaje o ukončení projektu. 
Vyhodnocení bývá pozdějším možným vodítkem pro další podobné projekty, je důležité 
dané věci zapisovat, dokumentovat, nikdy nemůžeme vědět, kdy se budou hodit a jak 
moc mohou pomoci. Jelikož na projekt nejsme nikdy sami, mělo by také přijít 
vyhodnocení práce členů týmu. Upřímnost je cenná, není důvod, proč říkat jen pozitiva, 
protože právě na negativech se člověk učí, aby už příště neudělal stejnou chybu. (3) 
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2.2. Získávání financí z EU 
 
Rok 2004 byl pro nás opravdu přelomový, najednou se po 1. květnu „uvolnily“ 
hranice, náhle se nám otevřely nové možnosti. I když vše přichází pomalu, vidím 
v našem vstupu rozhodně spíše pozitiva. Čerpání financí z EU není samozřejmost, 
některé oblasti jsou dle mého názoru podporovány méně než by si zasloužily, do nich – 
bohužel – podle mě patří právě i kulturní akce. 
 
2.2.1. Čerpání financí 
 
Získání peněžních prostředků z EU není snadné jak by s někdy mohlo na první 
pohled zdát. Finanční kontrola se již neprovádí centrálně, ale jsou k tomu určení 
pověření úředníci, kteří se zaměřují na příslušné projekty. Co se týče podávání žádostí – 
někdy je vyhlášena výzva k projevení zájmu jindy rovnou výzvy k podání projektů či 
rovnou výběrové řízení.  
Co se týče záležitostí, které se týkají kontroly a zpracování přijatých žádostí o 
udělení podpory, nejsou postupy všude úplně jednotné, dost záleží na daném zvoleném 
programu.  
V případě operačních programů uvádím obrázek jejich implementace.(4) 
 
Obrázek 4 - Implementace operačních programů EU 
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Celková časová náročnost od podání žádosti až do odmítnutí či přijetí projektu je 
zdlouhavá. Po registraci žádosti dochází nejdříve k formálnímu posouzení její 
přijatelnosti. Formálně správné žádosti poté mohou přejít do fáze věcného hodnocení. 
Celkové zhodnocení a výsledky se zpátky k žadateli dostávají zhruba po 2 až 6 
měsících. Tím celá záležitost pro příjemce nekončí. Musí úspěšně řídit svůj projekt, 
dotace je sledována a může být celá či částečně odebrána. Důležité je dobře koordinovat 
dílčí projektové aktivity, zpracování etapových, průběžných, výročních a závěrečných 
zpráv apod. Teprve po dokončení realizace projektu, závěrečné kontrole, sepsání 
závěrečné zprávy a proplacení dotace je na řadě uklidnění žadatele a také jeho radost 
z jeho vykonané práce.(8) 
 
 
2.2.2. Možná podpora ze zdrojů EU 
 
Letošní rok začíná nové programové období pro roky 2007 – 2013. Některé 
programy z předchozího období 2000 – 2006 jsou ponechány – pouze s obměnou svého 
názvu a několika drobností.  
Obecně lze ale říci, že podpora kulturních akcí z financí EU není příliš rozšířená.  
Následující programy sice hovoří o roku 2007, ovšem programy z předchozího roku 
ještě letos dobíhají, to znamená, že i když zažádáme a předložíme projekt v tomto roce, 
schvalování a prošetřování bude stejně probíhat nejdříve ve druhé polovině tohoto roku. 
V případě úspěšné žádosti bude získaná finanční podpora využita až v roce 
následujícím. Tedy rok 2008. 
 
2.2.2.1. Culture 2007- 2013 
Navazuje na předchozí program „Culture 2000“, který byl koncipovaný na období 
2000-2006. Jedná se o komunitární (celoevropský) program, kde je nutné se do 
programu zapojit, najít své partnery v zahraniční a na společný projekt je pak možné 
získat finanční podporu. Podporuje kulturní projekty; subjekty aktivní v oblasti kultury 
na evropské úrovni, studie, analýzy, sběr a šíření informací v oblasti kulturní 
spolupráce; podporuje také národní kanceláře. Program je dobrý v tom, že umožňuje 
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účast jiných než audiovizuálních odvětví kulturního průmyslu. Proto podporuje malé 
kulturních podniky za podmínky, že nevyvíjejí výdělečnou kulturní činnost. 
Do jeho specifických cílů patří: 
- podpora mezinárodní mobility osob pracujících v kulturní oblasti 
- podpora mezinárodního oběhu kulturních a uměleckých děl a produktů 
- podpora mezikulturního dialogu 
 
Výzvy programu 2007 byly zveřejněny v lednu, bohužel je termín uzávěrky žalostně 
krátký – a to do 28.února. Výzvy jsou vydány samostatně pro: 
a) víceleté projekty 
b) pro oblast akcí spolupráce – jedná se o krátkodobé projekty 
c) literární překlady. 
Právě kvůli tomu, že byly přípravy nového programu zpožděny, je lepší zahájit 
projekty nejdříve na podzim 2007. Navíc stále ještě dobíhá program Culture 2000, 
výzva nového programu – jak jsem se již zmínila – byla opožděna. Ovšem na druhou 
stranu tento program vedoucí MěKS nabízím jako alternativu pro rok 2008 - výzva pro 
ten rok má být vydána také letos. (1), (15) 
 
Další možnosti financování které jsem objevila, jsou z Evropského fondu 
regionálního rozvoje. 
2.2.2.2 Regionální operační program (dále jen „ROP“) 
* ROP NUTS II Jihovýchod (pro kraj Vysočina a Jihomoravský) 
Tento ROP navazuje na Společný regionální program pro roky 2004 – 2006. 
Globálním cílem je růst konkurenceschopnosti a prosperity regionu při zvyšování 
kvality života obyvatel. Krátce řečeno má program hlavně pomoci tomu, aby se region 
dostal dříve na úroveň vyspělých regionů Evropy. 
Hlavní prioritní osy (dále jen „PO“) a oblasti činností jsou tyto: 
 
PO 1 – Dostupnost dopravy 
1.1 Rozvoj dopravní infrastruktury v regionu  
1.2 Rozvoj dopravní obslužnosti a veřejné dopravy  
1.3 Obnova vozového parku drážních vozidel hromadné přepravy osob  
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1.4 Rozvoj infrastruktury pro nemotornou dopravu  
PO 2 - Rozvoj udržitelného cestovního ruchu  
2.1 Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch  
2.2 Rozvoj služeb v cestovního ruchu  
PO 3 - Udržitelný rozvoj měst a venkovských sídel  
3.1 Rozvoj urbanizačních center  
3.2 Rozvoj regionálních středisek  
3.3 Rozvoj a stabilizace venkovských sídel  
3.4 Veřejné služby regionálního významu  
PO 4 - Technická pomoc  
4.1 Aktivity spojené s realizací a řízením ROP  
4.2 Podpora absorpční kapacity  
4.3 Podpora absorpční kapacity  
Oprávněnými žadateli jsou neziskové subjekty. Další podmínkou je samozřejmě to, 
že musí patřit do jednoho ze zmiňovaných krajů. 
MěKS by tedy mohlo využít PO 2 a s ní spojenou oblast podpory 2.2 – Rozvoj 
služeb v cestovním ruchu. (19) 
 
2.2.2.3. Územní přeshraniční spolupráce 
* Operační program přeshraniční spolupráce – ČR – Rakousko (pro kraj Vysočina, 
Jihomoravský a Jihočeský). 
Pod novým názvem nahradí letos ještě dobíhající programy v rámci Iniciativy 
Interreg III. Stává se samostatným Cílem strukturálních fondů. Jak již název říká, jedná 
se o spolupráci České republiky a jejích sousedních zemí. Nabízí se zde 5 operačních 
programů:  
• ČR – Sasko 
• ČR – Bavorsko 
• ČR – Rakousko 
• ČR – Slovensko 
• ČR – Polsko 
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Cílem je hospodářská a sociální integrace příhraničního území odstraňováním 
bariér, posilováním rozvojového potenciálu. Jde o zlepšení hospodářských, sociálních a 
kulturních vztahů, péči o přírodu, cestovní ruch apod. Nebudu zde hovořit o obecných 
cílech, protože je rozhodně lepší zaměřit se přímo na vybraný operační program – tedy 
ČR – Rakousko. 
Prioritní osy jsou: 
 
Obrázek 5 - Struktura OP, územní spolupráce 
 
Doporučuji využít PO 1, OČ 2. Takto směrované projekty mají být zacíleny, aby 
splňovaly např. toto: přilákat nové turisty; vytvořit udržitelné příležitosti, formy a 
produkty cestovního ruchu, kultury a volného času; propojit rekreační cestovní ruch 
s turistikou v přírodě a obchodním cestovním ruchem apod. 
Oprávněnými žadateli jsou veřejnoprávní instituce a další neziskové subjekty. (12) 
 
 
 
 
 
 
PO 1 – socioekonomický rozvoj, 
cestovní ruch, transfer know-how 
Oblasti činnosti 
 
OČ 1 – Infrastruktura a služby spojené 
s podnikání a inovacemi 
 
OČ 2 – Cestovní ruch, kultura a ekonomika 
volného času 
 
OČ 3 – Rozvoj lidských zdrojů, trh práce, 
vzdělávání a kvalifikace 
 
OČ 4 – Prevence zdravotních a sociálních 
rizik, sociální integrace 
PO 2 – regionální dostupnost a 
udržitelný rozvoj 
Oblasti činnosti 
 
OČ 5 – Doprava a regionální dostupnost 
 
OČ 6 – Životní prostředí a prevence rizik 
 
OČ 7 – Udržitelné sítě a struktury 
institucionální spolupráce 
PO 3 – Technická pomoc 
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3. Umístění financí 
 
Jak jsem již napsala ve své teoretické práci, MěKS zvažuje přípravu projektu, který 
bude zaměřen na nejrůznější dílny – hudební, malba, grafika, keramika apod. Chce 
navázat na úspěch, který slavilo několik malých doprovodných dílen k hudebnímu 
festivalu Folkové prázdniny. Odtud přišla myšlenka nového projektu, který byl ale stále 
jenom jakýmsi nápadem, který teď bude možné opravdu uskutečnit.  
Název, který se mi zdál jako nejvhodnější, bude „Festival tvůrčích dílen“. 
V následující části popisuji způsob sestavení žádosti o podporu a přiblížím podobu 
projektu.   
 
 
3.1. Zpracování projektu 
  
Projekt „Festival tvůrčích dílen“ je festivalem tvůrčích dílen, workshopů a seminářů. 
Má zčásti navazovat na úspěch malých dílen, které tvoří doprovodný program k letnímu 
hudebnímu festivalu Folkové prázdniny. Návštěvníci projevili velký zájem o tyto 
aktivity. 
Festival bude trvat 3 týdny během kterých se návštěvníci budou moci zapojit jak 
aktivně, tak jen pasivně sledovat dění a učit se novým věcem a zajímavostem.  
Věk návštěvníků není vůbec podstatný, ale největší zájem samozřejmě projevují 
střední a mladší věková kategorie. 
Atraktivní a zajímavá forma workshopů a seminářů je předpokladem k získání 
trvalého zájmu o tvůrčí aktivity lidí nejen z České Republiky, díky přítomnosti 
zahraničních lektorů a spoluorganizátorů z jiných zemí také z jiných zemí Evropské 
unie, ale nejen jí. 
 
3.1.1. Popis dílen, jejich umístění 
 
Přípravná fáze, která spočívá především v sestavování dílen, zajišťování lektorů. 
Z těchto věcí potom plyne vytvoření finančního plánu. 
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Přípravy je nutné zahájit už nyní, i když se tento festival uskuteční pravděpodobně 
až příští rok. Pro začátek sepíšu seznam předpokládaných dílen: 
Hudební dílny – výuka hry na kytaru, housle, akordeon, flétnu. 
Pěvecké dílny – vedené buď zahraničními nebo českými lektory. 
Malba, kresba – bude se jednat ať už jen o malé obrázky, tak i větší díla. Lektoři 
zájemcům ukážou používané malířské techniky, na různých podkladech. 
Taneční dílny – zpočátku půjde o učení základních kroků, později už o učení se a 
poznávání jednotlivých druhů tanců charakteristických pro příslušnou zemi. 
Divadelní dílny – návštěvníci si budou moci zkusit, jestli by se mohli živit 
herectvím, nahlédnou do zákulisí přípravy krátkých her. V plánu je příprava vlastního 
divadelního představení. 
Textařská dílna – čeští lektoři své zájemce rádi seznámí se způsoby, jak si hrát se 
slovy při psaní textů k písním. 
Poezie ještě nezemřela – dílna pro lidi, kteří ještě věří v kouzlo poezie, chtějí sami 
tvořit, jenom neví jak na to. 
Keramická dílna – lektoři v několika prvních hodinách seznámí účastníky dílny se 
zásadami práce s hlínou, vypalováním, zdobením. Názorně předvedou postup. Druhá 
část už bude probíhat jako opravdová tvůrčí dílna, kdy bude lidem ponechán prostor pro 
vlastní tvoření. 
Plastiky a sošky z nejrůznějších materiálů – vytváření rozmanitých figurek, 
kašírování. 
Smaltové výrobky – výroba smaltových šperků. 
Fotografování – část dílny bude probíhat jako výuka teorie v prostorách Staré 
radnice a sokolovny. Druhá část bude zaměřena na práci v „terénu“. 
Akrobacie, žonglování – dílna určená všem, co mají rádi pohyb a nebojí se nových 
cviků. 
Dílna výuky jazyků – ve středu zájmu budou méně známé a používané jazyky jako 
je irská gaelština, skotština, švédština. 
Kovárna, kovorytectví – teorie a praxe ve zpracovávání a tvorbě.   
Dětská dílna – připraveny jsou hry pro nejmenší, ale tato dílna bude plnit i funkci 
dozoru a hlídání dětí, v případě, že rodiče nebudou mít v dané chvíli čas. 
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Výrobky z textilu, vlny – lektoři provedou názorné ukázky, co všechno je možné 
udělat z vlny a dalších materiálů, poté umožní výrobu drobných doplňků návštěvníkům. 
 
V průběhu festivalu budou také probíhat semináře, témata jsou popsána  v jedné 
z následujících podkapitol mé bakalářské práce.  
  
 Nyní mohu přejít k další důležité části projektu a tou je rozmístění všech dílen. 
K lepší přehlednosti využiji plán města, do něhož jsem zakreslila příslušná místa. 
 
 
Obrázek 6 - Plánek města Náměště nad Oslavou 
 
Bod číslo 1 – na ulici Vítězslava Nezvala, jen několik metrů od náměstí, se nachází 
prostory zahradního centra Habitat. Tento areál je schopný poskytnout místo na 
uskutečnění těchto dílen: kresba; malba; vytváření plastik, malých sošek.  
 
Bod číslo 2 – asi největší vhodná plocha obce. Jedná se o zámecký park, kde se dá 
využít nejen park samotný, ale i blízká dílna místního uměleckého kováře, který 
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souhlasí s tím, že povede (samozřejmě za určitý finanční obnos) některé z dílen – 
v tomto případě se jedná o dílnu kovářskou, některé smalty či kovorytectví.  
V parku bude tedy prostor pro dílny, které se týkají nejrůznějších druhů tance, 
divadel a s nimi spojených hereckých dílen.  
Pokud vydrží slunečné počasí, dá se zde vyčlenit i malý prostor pro zájemce, kteří se 
chtějí naučit hrát na nějaký hudební nástroj nebo i zazpívat prostřednictvím vokální 
dílny. 
 
Bod číslo 3 – prostory kaple svaté Anny poslouží jako útočiště v případě deště pro 
některé menší dílny, které se budou konat v prostorách za kaplí. Zde byl během 
loňského roku vytvořen dětský koutek a nyní může skvěle posloužit možným 
návštěvníkům s rodinami, právě zde totiž budou moci probíhat nejrůznější dětské dílny. 
 Ovšem to neznamená, že nebude prostor i pro jiné dílny. Park, který se v létě 
využívá jako camp pro návštěvníky festivalu Folkové prázdniny, je dostatečně 
prostorný pro manuální dílny zaměřené na žonglérské techniky, akrobacii, techniky 
v malbě na sklo, vytváření drobných předmětů – náramků, výrobky z vlny…Navíc je 
v blízkosti řeka Oslava, v případě příznivého počasí sem chci umístit některou 
z hudebních dílen – opět to může být oblíbená hra na kytaru, harmoniku, flétnu. 
V kapli je výborná akustika, vokální dílna tedy bude mít hlavní stanoviště právě 
tady. 
 
Bod číslo 4 – na ulici Sadová se nachází místní sokolovna. Ideální útočiště v případě 
deště či místo uskutečnění tanečních dílen za příliš velkého tepla. Tento prostor bude 
opravdu spíše braný jako úniková možnost. Ale v případě zájmu není problém sem 
přesunout jakoukoliv dílnu. Díky velkým prostorám a technickému zařízení, zde mohou 
probíhat semináře na daná témata či některá z technicky stavěných dílen. Například 
fotografické techniky – teorie. Praktická část samozřejmě bude probíhat v terénu. 
 
Bod číslo 5 – prostorný náměšťský fotbalový stadion může být využit pro další 
manuální dílny, grafiku, malbu a kresbu – v okolí je krásná krajina, která se může stát 
objektem zájmu účastníku dílny, vše bude záležet především na samotném lektorovi a 
požadavkům účastníků dílen. 
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Bod číslo 6 – Masarykovo náměstí – jakýsi střed města a všeho dění – dalo by se 
říci. Zde se nachází informační centrum jako výchozí bod pro všechny návštěvníky 
města, získají zde nejen potřebné informace o veškerých probíhajících dílnách, ale také 
mapku a další nezbytné věci. Vedle informačního centra se nachází Stará radnice, 
v těchto prostorách bude probíhat pro odbornější zájemce – dílna týkající se videí, či 
zacházení s fotoaparátem apod. Zároveň poslouží i ke konání seminářů.  Důvod je ten, 
že je zde zapojená nejrůznější technika, která není nikde jinde ve městě. Můžeme 
uvažovat ještě o sokolovně, jak jsem se již zmínila výše. 
 
3.1.2. Lektoři 
 
MěKS má tu výhodu, že s velkým množstvím vhodných osob již pracovalo 
v minulosti. Většinou se jedná o české zájemce, kteří mají hodně zkušeností z jiných 
festivalů, či jsou to učitelé, kteří provozují danou činnost jako svůj koníček – jejich 
velkou výhodou je práce s lidmi – buď s dětmi nebo dospělými. 
Ovšem za další výbornou možnost a mé osobní doporučení považuji pozvání 
zahraničních lektorů. Tuto šanci má MěKS díky festivalu Folkové prázdniny - spousta 
muzikantů, kteří zde vystupovali či ještě budou vystupovat, je příznivě nakloněna 
možnosti, že budou moci oni samotní vystupovat jako vedoucí hudebních či tanečních 
dílen. Dle mého názoru, je toto asi nejlepší cesta. Tím se totiž navíc naplní další 
z podmínek poskytnutí financí EU – a to je zapojení co největšího počtu národů do 
daného projektu. Sice tento záměr přináší větší náklady - výplaty lektorů, tlumočníci, 
větší nároky na ubytování i pobyt celkově. Ale přínosy jsou rozhodně větší. 
 
Zahraniční lektoři budou vést tyto dílny: 
 
Některé hudební dílny – ty budou probíhat dílna bude probíhat po celý festival - 
třikrát týdně, vždy po 4 hodinách. 2 hodiny v dopolední čase a to stejné i odpoledne. Na 
každý hudební nástroj bude přítomen jeden lektor. Vyučovat se bude hra na kytaru, 
harmoniku, housle, flétnu.  
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Výuka skotských, irských, country tanců – zde bude zapotřebí většího počtu 
lektorů. Doporučuji 4, navíc se budou moci střídat. Dílna bude vždy každý sudý den, 
v dopoledních hodinách, v trvání v rozmezí 2 – 3 hodiny, dle možností účastníků. 
Dílny pěvecké – se zaměřením na tradiční písně dle národnosti lektorů. Pozváni 
budou Irové, Francouzi, Skotové, Švédi. Dílny budou probíhat každý den, lektoři se 
budou střídat. Budou ale probíhat i české vokální dílny – pro lidové písně, moderní 
písně. 
Lekce irské gaelštiny, skotštiny, švédštiny a jiných podobných jazyků (psaná i 
mluvená podoba) – dílna bude probíhat dle rozmarů počasí buď v prostorách parku, za 
kaplí svaté Anny, v prostorách Staré radnice či v sokolovně. Vždy dopoledne i 
odpoledne. Počítá se průměrně se 4 hodinami denně, dílny se budou pravidelně střídat.   
 
 
Kromě těchto dílen vedených zahraničními lektory je v plánu ještě několik 
seminářů, kde se také očekává jejich aktivní zapojení, přiblížení života v jejich rodných 
zemích. Možnost vzájemné konfrontace s návštěvníky…diskuse. 
 
Jsou připraveny tyto semináře:  „Kultura národů – skrytý poklad?“ 
     „Jazyky, které spojují i rozdělují Evropu“ 
     „Myšlenka sjednocené Evropy“ 
 
3.1.3. Organizační a odborné zabezpečení projektu. 
 
I zde je důležité zmínit bohaté zkušenosti MěKS z předchozích let. Iniciuje různé 
aktivity ve městě, které podporují tvořivost a prezentující tvůrčí snahy nejen dětí a 
mládeže, ale v rámci jiných akcí i starších lidí. Běžně spolupracuje s různými 
sdruženími, neomezuje se přitom jenom na město a nejbližší okolí. Samozřejmostí je 
spolupráce v rámci regionu i na mezinárodním poli – to většinou v souvislosti s velkými 
kulturními událostmi – letní festival Folkové prázdniny, zámecký koncert, Concentus 
Moraviae. 
Vzhledem ke zmíněným aktivitám není pochyb, že lidé, zaměstnaní pod MěKS a ti, 
kteří s ním spolupracují, mají dostatečné znalosti a kontakty v případě problémů.  
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Předpokládaná podoba organizačního týmu, který navrhuji, vypadá následovně. 
 
 
Obrázek 7 - Předpokládaná organizační struktura festivalu 
 
 
 
Všichni lektoři budou v průběžném kontaktu s organizátory, nečesky mluvící budou 
mít vždy ve své blízkosti překladatele, případně jiné pomocníky. Tito lidé budou také 
pomáhat s aparaturou, hlídat, aby se nic neztratilo či neodcizilo. 
Také se musí počítat s občerstvováním nejen lektorů, ale i účastníků všech dílen. Ve 
městě je několik možností, kde se najíst či jinak občerstvit. Ale i v blízkosti každé dílny 
bude zabezpečen přísun tekutin apod. Počítá se s několika stánky s občerstvením. 
Někteří stánkaři se jistě sami ozvou. 
 
 
3.1.4. Finanční rozpočet 
 
Sestavování rozpočtu musí mít několik dílčích částí. Budu rozlišovat materiálové 
náklady, provozní náklady, ubytování + strava pro lektory, jejich honoráře, cestovné. 
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3.1.4.1. Materiálové náklady dílen 
Některé dílny – jako např. taneční budou mít po této stránce v podstatě nulové 
náklady, protože se zde jen těžko spotřebuje nějaký materiál. 
Uvádím stručný přehled předpokládaných nákladů tak, jak jsem je vypočítala. U 
některých dílen zmiňuji hlavní položky nákladů, poté následuje přehled v tabulce. Ceny 
jsou zaokrouhleny na celé tisíce, je to z důvodu přehlednosti. Přesné vyúčtování 
projektu totiž probíhá až poté, co je celý festival ukončen. 
 
Hudební dílny  
Předpokládá se, že si zájemci přinesou vlastní kytary, pokud tomu tak nebude, 
lektoři budou mít k dispozici od každého potřebného hudebního nástroje 5 kusů. 
Pěvecké dílny  
Postačí hudební přehrávač, odborné texty, noty. 
Malba, kresba 
Zde budou připadat největší náklady na spotřebu papíru všech formátů, potřeby na 
malování. 
Taneční dílny  
Zapotřebí bude kvalitní hudební přehrávač a drobné předměty. 
Divadelní dílny 
Materiál na tvorbu kulis, textil na kostýmy a jiné potřebné předměty a materiál. 
Textařská dílna 
Kancelářské potřeby, odborné texty. 
Poezie ještě nezemřela  
Především to jsou odborné texty, knihy, kancelářské potřeby, hudební přehrávač. 
Keramická dílna  
Hlavní položky tvoří pece, hlína.    
Fotografování  
K dispozici bude 5 fotoaparátů, v případě, že si zájemci nepřinesou vlastní. Další 
vybavení – technická aparatura pro teoretický výklad. 
Akrobacie, žonglování  
Jedná se o nejrůznější náčiní. 
Dílna výuky jazyků 
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Potřebné budou odborné publikace, učebnice, knihy, kancelářské potřeby, hudební 
přehrávač. 
Kovárna, kovorytectví 
Nákladné budou potřebné kovy apod. 
 
Hudební dílny 200.000,- 
    
Pěvecké dílny 5.000,- 
    
Malba, kresba 50.000,- 
    
Taneční dílny 5.000,- 
    
Divadelní dílny 80.000,- 
    
Textařská dílna 10.000,- 
    
Poezie ještě nezemřela 5.000,- 
    
Keramická dílna 70.000,- 
    
Plastiky, sošky 30.000,- 
    
Smalty 10.000,- 
    
Fotografování 80.000,- 
    
Akrobacie, žonglování 10.000,- 
    
Výuka jazyků 50.000,- 
    
Kovárna, kovorytectví 100.000,- 
    
Dětská dílna 5.000,- 
    
Celkem 710.000,- 
Tabulka 3 - Rozpočet dílen 
 
Jak jsem se již zmínila předtím, opravdové náklady budou známy po ukončení 
festivalu. 
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3.1.4.2.  Cestovné, honoráře lektorů 
Budeme rozlišovat dopravní náklady pořadatele, zaměstnanců. Dále potom českých 
lektorů. Poslední velkou položkou jsou zahraniční lektoři, musíme brát ohledy na ceny 
letenek, poté benzín, protože jim bude muset být zajištěna doprava z letiště přímo do 
Náměště nad Oslavou a také zpátky. 
V ceně cestovného zahraničních lektorů jsou tedy letenky, případně ceny za autobus 
či vlak, pokud tak někteří budou cestovat. Co se týče letenek – odletová místa jsou 
Dublin (10 lidí) , Londýn (5 lidí), Stockholm (2 lidé), Paříž (2 lidé). 
 
Cestovné   
Dopravní náklady pořadatele 50.000,- 
    
Zaměstnanci pořadatele 30.000,- 
    
Čeští lektoři 40.000,- 
    
Zahraniční lektoři 150.000,- 
    
Celkem 270.000,- 
Tabulka 4 - Náklady na cestovné 
 
Co se týče honorářů, musíme počítat s tím, že zahraniční lektoři budou chtít více 
peněz než ti čeští. Ovšem i tak nebudou příliš vysoké, protože mají zase zdarma 
k dispozici ubytování, stravu apod. 
Počítám s průměrnou částkou 300,-Kč/ hodina v případě zahraničních lektorů. U 
českých je to 150,-Kč/ hodina. 
 
Honoráře 
Předpokládaný počet hodin 
(průměr) za celý jejich pobyt Výsledek 
      
Zahraničních lektorů 115 655.500,-
      
Českých lektorů 115 345.000,-
      
Celkem   1.000.500,-
Tabulka 5 - Honoráře lektorů 
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3.1.4.3. Ubytování, strava 
Zaměstnanci a pořadatelský tým mají výhodu v tom, že většina z nich pochází 
z Náměště nad Oslavou, takže nemusí řešit tyto náklady.  
Jiná situace nastává v případě lektorů. 
Počet zahraniční lektorů je 19 (a nebudu sem započítávat některé z rodinných 
příslušníků, kteří s nimi mohou přijet, na ty se tyto náklady nevztahují). Českých 
lektorů bude přibližně 20. Slovo přibližně je použito proto, kdyby se vyskytly nějaké 
nečekané situace. 
Nejvhodnějším ubytováním bude Hotel Monaco, Penzion Fontána, Zámecký 
penzion. Dohromady nabízí 56 pokojů, což bohatě postačí. Do cen jsou započítány i 
snídaně a večeře. Přes den budou moci lektoři navštívit některou z restaurací a jiných 
občerstvení. 
Ve stravě pro ostatní se nachází běžné denní občerstvení jako v případě lektorů. 
 
Ubytování Počet osob Počet dní Cena 
Zámecký penzion 14 19 137.000,- 
Hotel Monaco 18 19 130.000,- 
Penzion Fontána 7 19 46.000,- 
        
Strava lektorů 39 19 50.000,- 
        
Strava-ostatní     200.000,- 
        
Celkem     563.000,- 
Tabulka 6 - Ubytování a stravné 
 
 
 
 
 
3.1.4.4. Ostatní náklady 
Sem můžu zahrnout všechny ostatní náklady – spojené s provozem, službami, 
pojištěním, udržováním, technickým zabezpečením, platy překladatelů a dalších 
důležitých osob zapojených do festivalu apod. 
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Odměny, platy osob, zajišťujících překlady, 
technické zabezpečení apod. 70.000,-
   
Ostatní materiálové náklady  
spotřeba energie, vody, plynu 25.000,-
propagační materiály 8.000,-
publikace 2.000,-
jiný materiál 5.000,-
   
Služby zajišťované během festivalu  
technické zabezpečení 30.000,-
udržování, opravy 10.000,-
pojištění 5.000,-
   
Pronájem (některá místa to vyžadují) 5.000,-
   
Celkem 160.000,-
Tabulka 7 - Ostatní náklady 
 
Celkové náklady na projekt tedy jsou 2.703.500,-. Samozřejmě je nutné myslet také 
na neočekávané navýšení v případě problémů či zvýšení nebo poklesu cen, to 
v současné době nedokážu ovlivnit. 
 
Předpokládané výnosy festivalu budou zahrnovat: 
a) příjmy z prodeje lístků              2.000.000,- 
b) příjmy z prodeje publikací, upomínkových předmětů apod. 300.000,- 
c) ostatní příjmy (poplatky…)      200.000,- 
Odhaduji, že festival navštíví přibližně 15.000 lidí. 
Celkové výnosy odhaduji na  2.500.000,-. 
 
50% nákladů může být hrazeno z Evropského programu Culture, jak navrhuji v další 
části práce. 
Tímto bych uzavřela finanční rozpočet projektu.  
Nyní se tedy přenesu k programu EU, kterým by mohl být můj projekt financován. 
Jako vhodná varianta se mi jeví využití programu Culture. Jeho stručný popis je 
v teoretické části této bakalářské práce. Dále se zaměřím na přiblížení a návrh, jak 
vypsat některé důležité části žádosti o finanční podporu z tohoto programu. 
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3.2. Aplikace podpory na projekt 
   
3.2.1. Postup aplikace 
 
Nejdůležitější věci projektu jsou tedy již zmíněny výše. Na základě získaných 
informací o programu Culture nyní mohu sestavit žádost, která je velice podstatná. 
Protože podle toho, jak kvalitně bude zpracovaná, se bude rozhodovat o jejím osudu. Je 
totiž známo, že EU dbá na splnění veškerých nejen formálních požadavků. 
 
Na internetových stránkách českého Institutu umění, který je úzce spojen 
s evropským programem, jsou dostupné veškeré příslušné formuláře. 
 
V první části celé žádosti představuje koordinátor sám sebe – určuje, kdo je 
zodpovědný za projekt, jaká je finanční situace organizace apod. Výjimkou není velké 
množství příloh, které se zaměřují na zprávu o činnosti organizace za poslední dva roky, 
životopis manažera projektu, formulář právní subjektivit – což je v případě MěKS 
zřizovací listina. EU vyžaduje i informace o tom, zda daná organizace už někdy předtím 
žádala o finance z evropských fondů, čímž také tak trochu brání sama sebe – je logické, 
že možná dá raději předost žadateli, který ještě o takovýto způsob podpory ještě 
nežádal. Jako menší problém se mohou jevit nutní spoluorganizátoři, jak totiž uvidíte 
v následující části, která ukáže způsob vyplnění žádosti, EU po nich chce stejně 
podrobné informace jako o koordinátorovi projektu. Ne všichni jsou ochotní vše sdělit – 
navíc není jisté, že projekt uspěje, takže zveřejňování veškerých informací pro ně může 
být nepříjemné.  
Ve druhé části se vyžadují informace o projektu, jeho podrobný popis a fungování. 
Asi nejnáročnější je část třetí – vytvoření finančního rozpočtu projektu. Zde se totiž 
musí rozlišovat přímé a nepřímé náklady, náklady na budoucí zaměstnance projektu – 
tedy lektory, plat manažera projektu, celé administrativy atd. 
 
Co se týče spoluorganizátorů – pokud nemá samotná organizace žádné kontakty, 
může využít nabídky, která se objevuje na zmiňovaných stránkách Institutu umění. 
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Po zdařilém vyplnění formulářů a zkompletování všech předepsaných příloh nám již 
nic nebrání v tom, abychom vše odeslali na správné místo. To znamená do Bruselu, zde 
se všechny žádosti vyhodnocují. Hodnocení grantů je pomocí bodů, žadatelé s největším 
počtem bodů samozřejmě „vyhrávají“. To ovšem ještě není úplný konec, i v případě, že 
projekt získá podporu, musí poté projít speciální finanční analýzou.   
V případě, že projekt uspěje, bude vyplacena záloha (zhruba 70% celkového grantu) 
do 45 dnů po podpisu smlouvy oběmi stranami a po obdržení všech potřebných garancí. 
Závěrečná platba se určuje na základě závěrečné zprávy o projektu.  
 
 
3.2.2. Ukázka zpracování žádosti 
 
Správně vyplnit a poskládat jednotlivé formuláře není jednoduchá záležitost. 
Vyžaduje především velkou trpělivost a přesnost, neboť i malá chyba může rozhodnout 
v neprospěch projektu. 
 
Na základě mnou zpracovaného projektu zde uvádím názornou ukázku, jak 
zpracovat některé důležité části žádosti  
 
I. část 
 
Informace o koordinátorovi projektu a spoluorganizátorech  
 
Zde uvádím ukázku, jak by vypadalo vyplnění části z formulářů, které se zajímají o 
koordinátora projektu a spoluorganizátory. Veškeré dokumenty jsou psány v anglickém 
jazyce. Vyplňování musí být provedeno v některém z úředních jazyků EU. Naší 
výhodou je, že český jazyk tuto podmínku splňuje.  
Ovšem pro jednodušší a rychlejší zpracování žádosti je vhodné později vše přeložit 
buď do angličtiny, němčiny či francouzštiny, což jsou nejvíce používané jazyky EU. 
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Začátek žádosti by tedy měl mít takovouto podobu.  
 
Applicant organisation 
Organisation legal name  Městské kulturní středisko 
Organisation short name  MěKS 
 
Legal address  
Street name and number  Masarykovo náměstí 100 
PO Box   Postal Code 675 71 
Town Náměšť nad Oslavou Country  Česká republika 
Internet Homepage www.namestnosl.cz 
 
V případě lidí, kteří by měli vést daný festival, mohu použít tyto jména, protože to je 
i velice pravděpodobná varianta. 
 
Legal representative 
(Person authorised to sign a Grant Agreement with the Executive Agency) 
Title Ing. 
Name Schmidt 
First name(s) Michal 
Position  Hlavní organizátor kulturních akcí 
Telephone  +420568620081 Fax  +420568628210 
Email schmidt.michal@tiscali.cz 
Contact person/Project manager 
(Person responsible for the general coordination/implementation of the action)  
Title   
Name Klusáková 
First name(s) Ivona 
Position  pracovnice IC 
Telephone  +420568620493 Fax  +420568628338 
Email klusakova.ivona@seznam.cz 
Person responsible for financial matters 
Title  Mgr. 
Name Szemlová 
First name(s) Věra 
Position  vedoucí MěKS 
Telephone  +420568620493 Fax  +420568628338 
Email mks-namest@iol.cz 
 
Legal status  
Is your organisation public or private?  Public ×  
Private           
If your organisation is private is it a public body? (YES/ NO)  - 
If your organisation is commercial (i.e) engaged in an economic 
activity),  
- 
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please specify the type  
Is your organisation able to recover VAT? (YES/NO) ano 
Structure of the organisation  
 
Permanent staff employed by the organisation (number)  5 
Organisation's usual source of finance  
Please attach the relevant annexes (see Application guide) 
Tabulka 8 - Informace o organizátorovi 
 
 
Jak jsem se již zmínila výše, součástí je velké množství příloh, které jsou nezbytné 
pro podání žádosti. Pro názornou ukázku důležitých věcí, které se týkají údajů o 
organizátorovi, postačí uvedené informace. Protože přílohy lze snadno doplnit, není 
nutné je nějak přepracovávat. 
Proto již přejdu na ukázku druhé části žádosti. 
 
 
2. část žádosti 
 
Projekt 
 
Nyní mohu přejít ke druhé části, která po organizátorovi vyžaduje přiblížení 
projektu, jeho popis, jaké je jeho zaměření. Hledá odpovědi na otázky, které tvoří 
specifické cíle programu Culture. 
Chce mít tedy jistotu, že v případě udělení financí to bude opravdu ve prospěch 
kvalitního a inovativního projektu. 
Části žádosti, které zde představím, se zaměřují na název projektu, potom na určení, 
který specifický cíl by měl projekt splňovat, dále jsou to informace o tom, kterých 
oblastí kultury se mnou zpracovaný projekt vlastně týká. 
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Tabulka 9 - Informace o projektu 
 
 
Kromě bezpodmínečně nutného koordinátora a nejméně dvou spoluorganizátorů, se 
na projektu mohou podílet ještě další subjekty. Ovšem ti musí vystupovat jako tzv. 
partneři projektu. Nebudou se na podílet na financování projektu, spíše se jedná 
opravdu o jakousi partnerskou spolupráci. Měli by se podílet na činnostech spojených 
s připravovaným festivalem, ale nijak výrazně by se neměli zapojit do financování, 
řízení projektu. 
V případě mého projektu navrhuji spolupráci s následujícími partnery. 
 
 
 
 
 
 
II.1 Information on the project  
Project Title  Festival tvůrčích dílen 
Project duration in months  8 měsíců 
Specific Programme objectives relevant to the project 
Specific objectives 1 ▢   2 x    3 ▢ 
Domain(s) most relevant to the project  
Cultural Heritage (CH)  
Visual Arts (VA)  
Performing Arts (PA)   
Literature, books and reading(LBR)  
Interdisciplinary (ID)   
Other (OTH)  několik druhů umění dohromady – především 
malba, tanec, hudba  
Activities most relevant to the project 
Seminar (SE) x 
Conference (CO)  
Publication (PU),   
Fair/Exhibition (FE)  
Performance (RP),   
Festival (FV),  x 
Workshop (WK) x 
Other (OTH) (Please specify)  
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Partner organisations  
Who are the partners associated with the project 
 
Partner organisation(s) at local or regional level 
 
„Náměšťský okrašlovací spolek“ 
  Svaz žen Náměšť nad Oslavou 
  Rádio Student 
 
 
Partner organisation(s) at national level 
 
MK ČR 
 
 
Tabulka 10 - Partnerské organizace 
 
 
 
Během podrobného studování celého obsahu žádosti mi přišlo vhodné se ještě 
zmínit o části, ve které se provádí jakési shrnutí rozpočtu projektu. Ovšem to bude 
obsahem i závěrečné 3. části celé žádosti o finanční podporu, není nutné to zde 
rozepisovat. 
 
 
Poslední a nejdůležitější částí žádosti o grant je tedy předpokládaný rozpočet 
projektu. Finanční rozpočet jsem rozepsala již v předchozí části mé práce. Je nutné 
zmínit, jak by měl vypadat – po formální stránce – v případě programu Culture. 
 
 
3. část 
 
Rozpočet projektu 
 
Do celkového rozpočtu se zde totiž zapojují také minimálně dva spoluorganizátoři z 
EU, kteří se na celkovém částce musí podílet alespoň 5 %. Jejich finanční část ale není 
předmětem mé bakalářské práce, zaměřuji se jenom na zpracování toho rozpočtu, který 
připadá na hlavního organizátora. 
Proto zde uvádím ukázku toho, jak by měla vypadat jedna z částí žádosti o podporu, 
když by se podle ní tvořil rozpočet. 
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Výsledný rozpočet tedy nepočítá s 5 % od každého z případných spoluorganizátorů.  
Finanční rozpočet jsem popsala v jedné z výše uvedených podkapitol – konkrétně u 
zpracování projektu.  
Formuláře, které se musí vyplnit pro žádost o podporu z programu Culture, jsou 
velice obsáhlé. Obsahují 7 částí (7. tvoří příjmy, rozpočet musí být vyrovnaný – tedy 
příjmy a výdaje se shodují). Jenom bych se tedy zmínila, že program Culture dělí 
náklady na administrativu a koordinaci; nepřímé výdaje; cestovné; výrobní, propagační 
a distribuční náklady; výdaje na semináře; ostatní náklady. 
Každý ze zmíněných nákladů obsahuje ještě několik příloh, program zachází do 
opravdu velkých podrobností. 
Mnou sestavený rozpočet ale bohatě účelu a cíli mé práce postačí
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4. Zhodnocení 
 
Nový projekt, který jsem ve své práci zpracovávala, bude mít výhodu v tom, že je ve 
své podstatě něčím hodně novým, zájem lidí o možnost vytváření něčeho vlastního, 
nového, objevování a učení se, snad nikdy neopadne. Díky cílům projektu má šanci 
uspět i v evropském měřítku. Bude se snažit zapojit občany z nejrůznějších 
společenských vrstev, zemí. V EU se stále hovoří o procesu integrace, navíc kultura je 
oblast, která zde bude pro lidi vždy. 
Vše, co jsem popsala ve své praktické části, má být jako mé doporučení a přístup k 
tomu, jak vytvořit nový kulturní projekt, přiblížit ty jeho části, které jsou důležité. Bylo 
tedy nutné sestavit také finanční rozpočet. Vybraná lokalita Náměšť nad Oslavou má 
v tomto směru několik výhod i nevýhod. Veškeré ceny jsou o něco nižší, než kdyby byl 
festival umístěn do větších a rušnějších měst jako je blízké Brno, vzdálenější Olomouc 
apod. Ovšem v jeho neprospěch hovoří fakt, že právě kvůli této poloze není příliš 
známé a zájem lidí se hůř odhaduje.  
Bude tedy důležité udělat také kvalitní propagaci akce – pomocí plakátů vyvěšených 
ve větších městech, letáků. Jako velice výhodná se jeví propagace přes webové stránky, 
dnešní svět je totiž na internetu „jako doma“ a informace, napsané zde, se šíří rychleji 
než jakoukoliv jinou cestou. Navíc se nebude jednat o příliš nákladnou věc. 
Z hlediska financování projektu jsem se rozhodla pro podání žádosti v rámci 
evropského programu Culture (2007-2013). Svým zaměřením je pro můj vypracovaný 
projekt tím nejlepší řešením, protože kultura jako taková není příliš podporována. Což 
je dle mého názoru chyba.  
V úvodu práce stanovené cíle byly dosaženy, otevřenou otázkou zůstává úspěch 
projektu při podávání žádosti o udělení grantu.   
 
 
 
 
 
 59
5. Závěr 
 
Nacházím se na konci své bakalářské práce, která se zaměřila na vytvoření nového 
kulturního projektu – Festivalu tvůrčích dílen.  
První část práce charakterizuje příspěvkovou organizaci, pro kterou jsem 
připravovala projekt. V další části došlo k obecnějšímu přiblížení pojmu projektový 
management, který je pro mou bakalářskou práci nezbytný.  
V praktické části jsem se věnovala přípravě nového projektu, který MěKS 
předkládám. Cílem tedy bylo vypracování projektu, které se dle mého názoru zdařilo 
tak, aby byl opravdu životaschopný. Jedná se o „Festival tvůrčích dílen“, v daném 
regionu originální věc, schopná pomoci zvýšit příliv turistů a přinést do tohoto chudšího 
kraje potřebné peněžní prostředky a získat zvučnější jméno.  
Další důležitou a nevyřešenou otázkou bylo také jeho financování – hledání finanční 
podpory. Navrhuji MěKS využít evropského programu Culture 2007-2013. Svým 
popisem odpovídá přesně té oblasti, na kterou se projekt zaměřuje, navíc má festival 
mezinárodní ambice, tato podpora je dle mého názoru nejlepším řešením. Na základě 
mnou zpracovaných informací jsem také předložila názornou ukázku vyplnění 
některých důležitých částí žádosti dle požadavků programu Culture. 
Určitou nevýhodou v případě zmíněné žádosti je potom nutnost zapojení dvou či 
více spoluorganizátorů, kteří se musí podílet na celkovém projektu EU vyžaduje 
podrobné informace i o jejich finanční situaci, což pro ně nemusí být příliš příjemné.  
Do budoucna MěKS ale také doporučuji, aby vyřešila své problémy s cizími jazyky. 
Stále více návštěvníků přichází ze zemí západní Evropy, tudíž se nemůže očekávat, že 
ovládají český jazyk. Navíc zničení této bariéry může více otevřít prostor pro 
komunikaci a širší spolupráci v rámci EU. Setrvávající stav totiž znamená další náklady 
na tlumočníky a překladatele, navíc ne vždy ochotné. 
Svůj návrh projektu jsem již vedoucí MěKS předložila. Pevně věřím, že jim má 
práce pomůže tento festival zrealizovat a že bude nejen ve prospěch města, ale i celého 
kraje.    
 
 
 60
Seznam použité literatury 
 
Knihy: 
[1] DEBNÁR,V., TICHÁ, T. a ŽÁKOVÁ, E. Podpora umění a kultury z Evropské 
unie.1. vyd. Praha: Institut umění, 2006. 120 s. ISBN: 80-7008–191-0. 
 
[2] DOLANSKÝ, V., MĚKOTA, V. a NĚMEC, V. Projektový management. 
1.vydání. Praha: Grada Publishing, spol. s.r.o., 1996. 376 s. ISBN: 80-7169-
287-5. 
 
[3] NĚMEC, V. Projektový management. 1. vydání. Praha: Grada Publishing spol. 
s. r. o., 2002.  184 s. ISBN: 80-247-0392-0. 
 
[4] OMONDI, R. Průvodce fondy EU pro neziskové organizace. 2. vyd. Praha: 
Nadace  rozvoje občanské společnosti, 2005. 224 s. ISBN:  80-902302-5-3. 
 
[5]  REKTOŘÍK, J. a kolektiv autorů. Organizace neziskového sektoru. 1.vydání. 
Praha: Ekopress, spol. s.r.o., 2001. 177 s. ISBN: 80-86119-41-6. 
 
[6]  RŮŽIČKOVÁ, R. Neziskové organizace. 1.vydání. Olomouc: ANAG, spol. s. r. 
o., 2005. 214 s. ISBN: 80-7263-282-5. 
 
[7] VILAMOVÁ, Š. Čerpáme finanční zdroje EU – praktický průvodce. Praha: 
Grada Publishing spol. s. r. o., 2005. 200 s. ISBN: 80-247-1194-X. 
 
Časopis: 
[8]  Regionální projekt a peníze z EU. Ekonom, říjen 2006, č.43, příloha. 
 
Internetové zdroje : 
[9]  /online/  About us. Dostupné z: http://www.britishcouncil.org/. Datum stažení: 
10.2.2007. 
 
 61
[10] /online/  About us. Dostupné z: http://www.visegradfund.org/about_us.html. 
Datum stažení: 20.3.2007. 
 
[11] /online/ Culture Ireland. Dostupné z: http://www.irishtheatreonline.com 
/funding.asp. Poslední aktualizace: 18.10.2006. 
 
[12] /online/ Evropská územní spolupráce. Dostupné z: http://www.strukturalni-
fondy.cz/uzemni-spoluprace. Datum stažení: 10.1.2007. 
 
[13] /online/ Italský kulturní institut. Dostupné z: http://www.iicpraga.esteri.it/ 
IIC_Praga/Menu/Istituto/Chi_siamo/. Datum stažení: 20.2.2007. 
 
[14] /online/ Mise IFP. Dostupné z: http://www.ifp.cz/ifp/pubCZ/home/o-
institutu/mise/Main/index.jet. Datum stažení: 20.2.2007. 
 
[15] /online/ Nový program Culture. Dostupné z: http://www.institutumeni.cz/ 
index.php?cmd=page&id=182&lang=cs. Datum stažení: 10.1.2007. 
 
[16] /online/ O institutu. Dostupné z: http://www.polskyinstitut.cz/tmp/oinstitutu. 
html. Datum stažení: 10.1.2007. 
 
[17] /online/ Pomáháme správným věcem. Dostupné z: http://extranet.kr-
vysocina.cz/jazykoveverze/cz/index.php?stranka=vysocinafund.htm. Datum 
stažení: 20.2.2007. 
 
[18] /online/ Působnost ministerstva. Dostupné z: http://www.mkcr.cz/ 
scripts/detail. php?id=36. Datum stažení: 10.5.2007. 
 
[19] /online/ ROP NUTS II Jihovýchod. Dostupné z: http://www.strukturalni-
fondy.cz/rop-jv. Poslední aktualizace: 17.5.2007. 
 
 62
[20] /online/ Založení Maďarského kulturního střediska v Praze. Dostupné z: 
http://www.soumar.cz/?q=cs/node/161. Poslední úprava: 2.5.2004.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 63
Seznam tabulek a obrázků 
 
 
Tabulky 
 
Tabulka 1 - Hospodářská činnost MěKS ........................................................................ 19 
Tabulka 2 - Kulturní činnost MěKS ............................................................................... 20 
Tabulka 3 - Rozpočet dílen............................................................................................. 47 
Tabulka 4 - Náklady na cestovné.................................................................................... 48 
Tabulka 5 - Honoráře lektorů.......................................................................................... 48 
Tabulka 6 - Ubytování a stravné..................................................................................... 49 
Tabulka 7 - Ostatní náklady............................................................................................ 50 
Tabulka 8 - Informace o organizátorovi ......................................................................... 54 
Tabulka 9 - Informace o projektu ................................................................................... 55 
Tabulka 10 - Partnerské organizace................................................................................ 56 
 
 
Obrázky 
 
Obrázek 1 - Sled, fáze, obsah projektování .................................................................... 25 
Obrázek 2 - Modely organizačního uspořádání, 1.část................................................... 29 
Obrázek 3 - Modely organizačního uspořádání, 2. část.................................................. 30 
Obrázek 4 - Implementace operačních programů EU .................................................... 34 
Obrázek 5 - Struktura OP, územní spolupráce ............................................................... 38 
Obrázek 6 - Plánek města Náměště nad Oslavou ........................................................... 41 
Obrázek 7 - Předpokládaná organizační struktura festivalu ........................................... 45 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 64
Seznam použitých zkratek 
 
EU   Evropská unie 
FKSP  Fond kulturních a sociálních potřeb 
FP   Folkové prázdniny 
MěKS  Městské kulturní středisko 
MěÚ  Městský úřad 
MK ČR  Ministerstvo kultury České republiky 
OČ  Oblast činnosti 
PO Prioritní osa 
ROP Regionální operační program 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 65
Seznam příloh 
 
Příloha č. 1:  Hodnocení činnosti a hospodaření MěKS za rok 2006 
Příloha č. 2:  Přehled grantů, dalších finančních dotací a zdrojů mimo hlavní  
   hospodářskou činnost MěKS v roce 2006 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 66
Příloha 1 
 
Hodnocení činnosti a hospodaření MěKS za rok 2006 
 
Hlavní činnost: 
V roce 2006 MěKS uspořádalo: řadu koncertů různých žánrů a v různých prostorách 
(sokolovna, kaple sv. Anny, kostel sv. Jana Křtitele, zámecká knihovna) pravidelné 
výstavy v prostorách Staré radnice, plesy, divadelní představení pro děti i dospělé, 
filmová představení pro školy, výchovné programy pro školy….Další akce jako 
Náměšťská placka, Slet čarodějnic, hudební festival Concentus Moraviae, Pouť sv. 
Anny, Folkové prázdniny, Letní kino, Oživený zámek, festival Hudební sklepy, 
Folkový špíz  jiné příležitostné akce jako slavnostní otevření kulturní promenády, křest 
knihy „Náměšť nad Oslavou a okolí ve starých pohlednicích a fotografiích“. Na mnoha 
dalších akcích se MěKS organizačně výrazně spolupodílelo: programy ZUŠ, Zámecký 
koncert, Cesta pohádkovým lesem, Módní přehlídka, Večírek cestovatelů, O poklad 
Náměšťského purkmistra, Rozsvícení vánočního stromu…, akce ve spolupráci se 
Státním zámkem, s Českým svazem žen, leteckou základnou, KVÍZ Třebíč  a další. 
 V informačním centru byly služby rozšířeny o zřízení veřejného internetu, který je 
pro veřejnost zdarma.  
 
Hospodářská činnosti /služby v IC, prodej zboží,  sokolovna, reklama/ :  
       Na hospodářské činnosti byl vytvořen 1.136 tis., který se promítá do celkového 
kladného hospodářského výsledku. Zisk byl vytvořen i přesto, že tržby za zboží byly 
zpětně vkládány do nové vydavatelské činnosti a v nákladech na kopírování jsou 
částečně zahrnuty i náklady na propagaci hlavní činnosti MěKS. Hlavním zdrojem zisku 
je tržba za reklamu. Hospodaření sokolovny vykazuje za rok 2006  ztrátu 1 tis. Kč. 
Díky značnému nárůstu tržeb za reklamu se MěKS stalo k 1.7.2006 plátcem DPH. 
 
Stále přetrvávajícím problémem MěKS jsou nevyhovující prostory pro pořádání 
kulturních akcí. Sokolovna není vhodná akusticky na koncerty, technicky neumožňuje 
větší profesionální divadlo, jízdárna je pouze letní sál, kaple sv. Anny jako klubový 
prostor kapacitně vyhovuje pro pořádání akcí s menším počtem návštěvníků. 
Nevyřešené je vytápění v prostorách půjčovny kostýmů, v klubovně leteckých modelářů 
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DDM a v dalších prostorách Špitálku. Řešení těchto problémů závisí na finančních 
prostředcích investičního charakteru a není v silách ani kompetenci MěKS je vyřešit. 
Neustále také přetrvávají prostorové problémy v souvislosti s budováním muzea, se 
vznikem nových expozic a jejich potřebou trvalého umístění (Knollova síň blokuje již 
čtyři roky prostory na periodické výstavy).  
 
HOSPODAŘENÍ 
Pro rok 2006 byl Městskému kulturnímu středisku schválen v rozpočtu města 
příspěvek na činnost ve výši 2.935 tis. Kč. 
V roce 2006 obdrželo MěKS dotaci 3.535 tis. Kč cestou MěÚ. Z toho 2.935 tis. 
činila dotace z rozpočtu Města Náměšť nad Oslavou,  50 tis. dotace Krajského úřadu 
Kraje Vysočina – grant „Folkové prázdniny“, 300 tis. od  MK ČR – grant  „Folkové 
prázdniny“, 150 tis. od MK ČR – grant muzikologický seminář „Od rituálu k webovým 
stránkám“, 100 tis. dotace Krajského úřadu Kraje Vysočina – grant na vydání knihy 
„Náměšť nad Oslavou historie a současnost“ /tento grant byl MěKS přiznán v roce 
2005, ale finanční prostředky byly přijaty v roce 2006/.  
   
Výnosy: 
Dotace města celkem včetně grantů             3.335,- tis. Kč 
Dotace FP – Irský kulturní institut                              110,3 tis. Kč 
Tržby z kulturních akcí              1.163,6 tis. Kč 
Tržby z prodeje tiskovin-NL        65,9 tis. Kč 
Tržby ze služeb (inzerce, kopírování, půjčovna)        136,5 tis. Kč 
Tržby z reklamy               1.150,2 tis. Kč 
            Tržby za zboží                  226,3 tis. Kč 
Ostatní tržby (zajištění kult. akcí …)     741,1 tis. Kč 
Zapojení rezervního fondu – sponzorské dary   203,9 tis. Kč 
Aktivace zboží                                                             141,- tis  Kč 
Odpočet DPH při změně režimu                                   20,1 tis. Kč 
Úroky +kursový zisk                                                       0,1 tis. Kč 
Výnosy celkem            7.294,- tis. Kč 
Náklady: 
 68
 Materiálové náklady      772,3 tis. Kč 
 Spotřeby energie       250,1  tis. Kč 
 Nákup zboží na sklad        88,3  tis. Kč 
 Opravy           12,8  tis. Kč 
 Cestovné             52,8  tis. Kč 
 Reprezentace                    187,3  tis. Kč    
Služby (honoráře kult. akce)             1,880,7  tis. Kč 
 Služby (práce TS)        46,9  tis. Kč 
 Služby (telefon, internet, poštovné)    175,8  tis. Kč 
 Služby (tisk NL, propagace, tiskoviny…)   542,2  tis. Kč  
 Služby (čistírna, popelnice, poplatky školení…)    78,2  tis. Kč 
 Software                                                                        15,1  tis. Kč 
            Služby ostatní  /technické zabezpeč. kult. akcí/          995,9 tis Kč 
 /Služby celkem/              3.734,8 tis. Kč 
Mzdové náklady + VPP             1,129,-  tis. Kč 
Mzdové náklady VP         154,6  tis. Kč 
 Zákonné pojištění a OON     494,9  tis. Kč 
 Ostatní náklady        26,8  tis. Kč 
 Bankovní poplatky, pojištění       22,3  tis. Kč  
 Kursové ztráty                                                              21,8  tis. Kč 
Pojistné                                                                         15,6 tis. Kč 
Daň z příjmu /hosp.činnost/                                        229,7 tis  Kč  
 Odpisy                                                                           43,9 tis. Kč 
Náklady celkem             7.237,- tis. Kč   
 
Na celkových nákladech se už tradičně nejvyšší měrou podílejí služby a materiálové 
náklady.  
U materiálových nákladů tvoří největší položku materiál na kulturní akce 143,8 
tis. Kč. Jedná se o veškerý materiál potřebný k realizaci všech kulturních akcí, DHIM- 
334 tis.-byl pořízený počítač pro nového pracovníka včetně legálního softwaru, dva 
monitory, kancelářské židle, zásobník na pořadače, dva ks elektrorozvaděčů, počítač 
s monitorem na veřejný internet, výstavní panely 6 ks, nové stolní sety /stůl+lavičky/, 
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koberec jízdárna-pódium. Zde jsou také proúčtovány hodnoty sponzorských darů do 
tomboly na Ples Města /cestou rezervního fondu/. Kancelářské potřeby 73 tis. Kč - 
část tohoto materiálu je spotřebována na hospodářské činnosti /kopírování/ a vrací se 
v tržbách. Provozní materiál 84 tis. Kč - největší položky tvoří materiál související a  
materiál do půjčovny kostýmů /vrací se v tržbách/, opět materiál na Folkové prázdniny 
a provozní materiál v sokolovně /kryté příjmy z pronájmů. Položka tiskoviny 95,5 tis.-
zde je naúčtovaný tisk sborníku z muzikologického semináře FP „Od rituálu 
k webovým stránkám“ – 85 tis. /-pro potřeby grantu se tisk účtoval na materiál-
tiskoviny/. 
Hygienický materiál a čisticí prostředky 19,8 tis. Kč /včetně hygienického 
materiálu pro soc. zařízení v sokolovně/. Materiál na opravy 21,6 tis. Kč – jedná se o 
drobné opravy – kanceláře, výstavní síně, muzeum, Špitálek, Jízdárna, sokolovna. 
Ve službách jsou vykázány největší položky u honorářů 1,880,7 tis. Kč, jedná se o 
honoráře umělců na kulturní pořady. U ostatních služeb 995,6 tis. Kč jde v podstatě o 
technické zabezpečení kulturních pořadů, provoz letního kina, dále ostraha kanceláří, 
daňové a účetní poradenství, největší podíl zde mají Folkové prázdniny. Vysoká částka 
se objevuje na položce ostatní služby-tisk 542 tis. Promítá se zde dotisk publikace 
„Náměšť nad Oslavou-historie a současnost“ – 177,5 tis., tisk Náměšťských listů – 
266,2 tis. a tisk katalogu a propagačních materiálů na Folkové prázdniny. 
 
Vyhodnocení ukazatelů: 
- organizace vykazuje celkovou ztrátu na hlavní činnosti 1.080 tis., celkový zisk 
na hospodářské činnosti je 1.136 tis.  Zisk s hospodářské činnosti byl použit na 
krytí ztráty na hlavní činnosti, tím tedy MěKS dosáhlo celkového hospodářského 
výsledku za rok 2006    + 56.709,45 Kč, čímž byl závazný ukazatel překročen. 
      Tento zisk byl vytvořen na hospodářské činnosti a skládá se ze dvou částek: 
      39.349,- rozdíl mezi hodnotou skladu zboží a výší fondů, 17.360,- skutečný 
kladný hospodářský výsledek.  
- stanovený limit ve výši 629 tis. Kč na pokrytí ztráty na kulturních akcích byl 
také splněn (dosažená ztráta byla 693 tis. Kč bez festivalu Folkové prázdniny)      
- stanovený limit prostředků na platy v absolutní výši  1.149,6 tis. Kč byl dodržen,  
skutečně vynaložené prostředky na platy představují částku 1,129,4 tis. Kč 
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- stanovený ukazatel pro nákup dataprojektoru a barevného kopírovacího stroje 
byl splněn  
 
Vedoucí organizace navrhuje převést celkový kladný hospodářský výsledek  ve výši 
– 56.709,45 Kč do rezervního fondu MěKS. 
Pro stanovení rozpětí k vyhodnocení hospodářského výsledku jako závazného 
ukazatele  pro rok 2007 žádám o stanovení rozpětí ve výši – 50 tis. do + 50 tis. Limit –
20 tis.+20 tis. byl MěKS stanoven v době, kdy jeho obrat byl poloviční .  
 
Hodnocení nejvýznamnějších akcí  MěKS 
 
Folkové prázdniny 
Multižánrový festival Folkové prázdniny proběhl ve dnech 22. – 29.7.2006. Folkové 
prázdniny v Náměšti nad Oslavou jsou specifickým hudebním festivalem. Tento festival 
postupem času získal podobu world music, což v náměšťském případě znamená 
otevření se jakýmkoliv hudebním vlivům přicházejícím z kterékoli světové strany, 
důmyslně, avšak nenásilně propojeným. Je to také festival multižánrový, vzhledem k  
propojení s výtvarnými a divadelními projekty. Díky publicitě a ohlasům u odborné 
veřejnosti získává náš festival stále větší prestiž. Festival je podporovaný Ministerstvem 
kultury ČR, Mezinárodním Visegradským fondem, Krajem Vysočina Festival je také 
neobvyklý množstvím účinkujících ze zahraničí, jako každým rokem zde byla 
zastoupena hudební špička z různých zemí. V loňském roce byla zastoupena Francie, 
Maďarsko, Irsko, Polsko, republika Tuva, Anglie, Ghana, Belgie, USA, Skotsko, 
Pobřeží slonoviny, Slovensko, Španělsko. 
Z programu byl natočen televizní pořad Notes a několik rozhlasových pořadů, byl 
vydán další CD nosič –Irský den.  
Kvalitnímu programu samotného festivalu odpovídala i vysoká finanční náročnost. 
Na pokrytí nákladů  byly použity tržby se vstupného. Dále pak tržby za reklamu, 
sponzorské finanční dary, dotace z grantů a účelové dotace jejichž celková hodnota 
dosahuje částky 2.220,5 tis.  
Náklady  2.791.517,- 
Výnosy  1.916.810,- 
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Rozdíl   -874.707,- 
 
Toto je hosp. výsledek FP z účetnictví na hlavní činnosti. Vzhledem k DPH a dani 
z příjmu je příjem za reklamu získanou na FP v celkové výši 1.135,2 tis. účtován na 
hospodářské činnosti. 
 
Náměšťská placka 
26. ročník Náměšťské placky vykázal ztrátu 15.328,- Kč.  
Náklady   18.808,- 
Výnosy       3.480,- 
Rozdíl -15.328,- 
Kino + Letní kino 
V hospodaření kina se v minulých letech střídal zisk se ztrátou. V roce 2003  se 
podařilo dosáhnout v hospodaření kina zisku 16.000,-Kč, v roce 2004  kino vykázalo 
ztrátu 26.764 Kč. V roce 2005 se ztráta prohloubila na 38.024,-. Náklady na provoz kina 
a letního kina jsou včetně mezd. 
Náklady 67.624,- 
Výnosy   66.134,- 
Rozdíl  -1.490,- 
Plesy 
Hospodářský výsledek plesové sezóny 2006 vykazuje ztrátu  41.439,- Kč. Oproti 
roku 2005 klesla ztráta téměř na polovinu a to díky zvýšení tržeb nikoliv snížení 
nákladů. 
Náklady        130.318,- 
Výnosy         88.879,- 
Rozdíl    - 41.439,- 
Anenská pouť 
Na programu Anenské pouti v roce 2006 byla ztráta  950,-Kč. Oproti předešlému 
roku je to ztráta 10 procentní a to opět díky zvýšeným tržbám. 
Náklady 45.820,- 
Výnosy   44.820,- 
Rozdíl    -950,- 
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Náměšťské listy 
Vydávání Náměšťských listů vykazuje v roce 2006 ztrátu 200.492,- Kč. K dobru 
lze přičíst zisk z inzerce v NL, který z hlediska zdanění musí být vykazován na 
hospodářské činnosti a v roce 2006 činil 36.500,-Kč. Oproti roku 2005 se ztráta zvýšila.  
Náklady 266.269,- 
Výnosy     65.776,- 
Rozdíl      -200.492,- 
Oživený zámek 
V roce 2006 nebyl rozpočet akce „Oživený zámek“ posílen o dotaci z Kraje 
Vysočina prostřednictvím tradičního grantu.  
Náklady 118.141,- 
Výnosy        0,- 
Rozdíl 118.141,- 
Muzeum 
Byla provedena evidence muzejní sbírky. Muzeum vede evidenci chronologickou = 
základní majetkoprávní evidence muzejní sbírky, která se dále zpracovává se v evidenci 
systematickou (odborné zpracování přírůstků).  
Z produkce muzea vyšly tři výstavy, které se staly základem budoucích expozic 
muzea. Významné šestky v dějinách Náměště, výstava k 50. letému výročí založení 
vojenské základny v Náměšti, minerály a horniny náměšťska. 
 
Inventarizace majetku  
Inventarizace majetku byla nařízena vedoucí organizace k datu 31.12.2006 nebyly 
při ní zjištěny žádné inventurní rozdíly. 
Zjištěné stavy majetku: 
Investiční    632,3 tis. Kč 
DDHM            1.229,- tis. Kč 
Majetek v operativní evidenci 515,7 tis. Kč 
Majetek celkem           2.377.-  tis. Kč 
Fyzický stav inventur odpovídá účetnímu stavu inventur majetku. 
 
Inventarizace zboží  
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Dle plánu inventarizací pro rok 2006 byla provedena k 31.12.2006 inventura zboží 
v hlavním skladě a ve skladě informačního centra. Inventurní stav navazuje na stav roku 
2005, zůstatek na skladě má hodnotu 498.557,98 Kč. Účetní stav inventur navazuje na 
účetní stav roku 2005 a má hodnotu 498.557,98 Kč. Inventurní rozdíl mezi fyzickou a 
účetní inventurou je 0. 
1. hlavní sklad  447.210,17 Kč 
2. Sklad IC     51.117,96 Kč 
Celkem   498.557,98 Kč 
 
Fondy organizace 
 
FKSP 
Počáteční stav k 1.1.2006    11.297,51 Kč 
Konečný stav k 31.12.2006     16.936,81 Kč 
Rezervní fond 
Počáteční stav k 1.1.2006  11.255,38 Kč  
Konečný stav k 31.12.2006            214.854,08 Kč 
Fond reprodukce majetku 
Počáteční stav  k 1.1.2006   419.911,50 Kč  
Konečný stav  k 31.12.2006   244.355,50 Kč 
Úbytek fondu reprodukce v roce 2006 vznikl nákupem kopírovacího stroje -
166.600,-Kč a dataprojektoru – 52.870,- a nárůst byl tvořen odpisy + 43.914,-. 
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Příloha 2 
 
Přehled grantů, dalších finančních dotací a zdrojů mimo hlavní a hospodářskou 
činnost 
 
Je nutné zmínit, že jména podnikatelských subjektů byla vymazána, neboť si nepřejí 
být zveřejňováni 
 
Název zdroje Poskytovatel Částka úspěšnost 
Granty   610.292,-  
hudební festival "Folkové prázdniny" Fond Vysočiny 50.000,- 100%
hudební festival "Folkové prázdniny" MK ČR 300.000,- 100%
muzikologický seminář "Kouzla ve 
world muzic" MK ČR 150.000,- 100%
hudební festival "Folkové prázdniny" 
Irský kult.institut v 
Dublinu 110.292,- 100%
       
účelová finanční dotace-služby   300.000,-  
hudební festival "Folkové prázdniny"   300.000,-  
       
       
       
účelové finanční dary - FP podnikatelské subjekty 175.000,-  
    150.000,-  
    25.000,-  
       
       
tržba ze reklamu - FP podnikatelské subjekty 1.135.248,-  
    50.000,-  
    10.000,-  
    1.000.000,-  
    14.248,-  
    15.000,-  
    6.000,-  
    20.000,-  
    20.000,-  
       
celkem   2.220.540,-  
    
 
 
 
 
